

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης Δ.Κ. Άνοιξης » .**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 24/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθμ. 257/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Το σχετικό με τη δημοπρασία πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ιωάννης Μουργκάσης με μέση έκπτωση 43,40%.
5. Την υπ' αριθμ. 264/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Ιωάννη Μουργκάση..
6. Την από 14-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 33.362,79ευρώ και με ΦΠΑ 23% 7.673,44 ευρώ, συνολική δαπάνη 41.036,23 ευρώ.
7. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ .
8. Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση του έργου για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά την τελική επιμέτρησή. Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 26.146,77 € και την πρόβλεψη αναθεώρησης 697,73 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 26.844,50ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.018,73 ευρώ, δηλαδή μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 8.017,50 ευρώ. .  
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.018,73 ευρώ μειωμένη σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 8.017,70 ευρώ.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου « ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης Δ.Κ. Άνοιξης » ποσού **33.018,73 ευρώ**, ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά **8.017,50 ευρώ**.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.

1

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών έργων και υποδομών

Νικόλαος Παππάς