



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

Δροσιά: 6/ 10 / 2021
Αρ. Πρωτ: - 33017 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» από την καταστροφική δασική φωτιά που εκδηλώθηκε το διάστημα μεταξύ της 4^{ης} - 7^{ης} Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.**

Σχετ.: Το από 25/08/2021 έγγραφο περί υποβολής ειδικής δήλωσης βλαβών της αναδόχου του έργου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» (αρ. πρωτ. 27793/25-08-2021).

Έχοντας υπόψη:

- (1) Τη μελέτη του έργου «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου» προϋπολογισμού 300.000,00 €, με ΦΠΑ (24%).
- (2) Την υπ' αρ. 5081/2018 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (ΑΑΥ 757-18.12.2018) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 150.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2018, με Κ.Α. 15.7336.0014.
- (3) Την με αρ. 510/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
- (4) Την με αρ. 301/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά».
- (5) Την υπ' αριθμ. 9364/22-04-2020 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου ποσού 221.999,99 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
- (6) Την υπ' αρ. 167/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 70 μέρες, ήτοι μέχρι την 30^η/06/2021.
- (7) Την υπ' αρ. πρωτ. 22148/02-07-2021 Βεβαίωση περαίωσης του έργου της Δ/τριας Τ.Υ.
- (8) Την υπ' αριθμ. 218/2020 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (9) Την υπ' αριθμ. 211/2020 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (10) Την υπ' αρ. πρωτ. 6802/29-07-2021 (ΑΔΑ:6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Διονύσου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
- (11) Ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» δήλωσε γραπτώς (παρ. 4, άρθρο 157 του Ν.4412/2016) με το υπ' αριθμ. 27793/25-08-2021 έγγραφό της προς την διευθύνουσα υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, που προξενήθηκαν από ανωτέρω βία στο έργο, καθώς και την εκτίμηση της δαπάνης για την επανόρθωση των βλαβών. Επίσης περιέγραψε την αιτία των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρω βία. Τέλος δε υπέβαλλε αίτηση αποζημίωσης ποσού 14.734,81 € (με Φ.Π.Α. 24%) για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών.

- (12) Η εν λόγω δήλωση της αναδόχου εταιρείας «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (παρ. 5 άρθρου 157 του Ν.4412/2016) εντός είκοσι (20) ημερών (την 25/08/2021) από το συμβάν και παραλήφθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία αυθημερόν.
- (13) Την υπ' αριθμ. 424/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κρουονερίου το διάστημα μεταξύ της 4^{ης}- 7ης Αυγούστου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- (14) Το υπ' αριθμ. 31502/24-09-2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο που συνέταξε η Επιτροπή και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο. Στο ανωτέρω Πρωτόκολλο υπολογίστηκε η δαπάνη για την επανόρθωση των βλαβών που υπέστη το έργο λόγω της πυρκαγιάς, που ανέρχεται στο ποσό των 11.735,77 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 14.552,35 € με Φ.Π.Α. 24%.
- (15) Την παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία όλες οι δαπάνες για την επανόρθωση των βλαβών του έργου καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογιστεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαίτιου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρακαλούμε την Προϊστάμενη Αρχή, εν προκειμένω την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, όπως εγκρίνει το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κρουονερίου» και αναγνωρίσει αποζημίωση ποσού 14.552,35 € με Φ.Π.Α. 24% για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών.

Συνημμένα

1. Το με αρ. πρωτ. 27793/25-08-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ».
2. Το υπ' αριθμ. 31502/24-09-2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών συνοδευόμενο από επιμετρικό πίνακα & δαπάνη εργασιών αποκατάστασης βλαβών με φωτογραφικό υλικό.

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και
Ενεργειακής Αναβάθμισης

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Στέφανος Κριεμάδης
Πολιτικός Μηχανικός