



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Λιμνής Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, 4/2/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και
Υπηρεσιών σχετικών με την Ύδρευση για την «Προμήθεια
απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού»

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 4^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 176/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος	Πολύζος Γεώργιος
2.	Τακτικό Μέλος	Νταβαγγέλης Αναστάσιος
3.	Τακτικό Μέλος	Βενιέρης Κωνσταντίνος

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του αριθ. πρωτ. 47936/22.12.2021 αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Idome Facility Management» με ΑΦΜ. 116186364, ΔΟΥ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για αναπροσαρμογή (αύξηση) της τιμής μονάδος (€/kg) του υποχλωριούχου νατρίου λόγω σημαντικών αυξήσεων της πρώτης ύλης στην παγκόσμια αγορά.

Με την αριθ. πρωτ. 26491/22.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007526036 2020-10-22) σύμβαση, η προβλεπόμενη τιμή μονάδας (€/kg) για την προμήθεια του υποχλωριούχου νατρίου από την ανωτέρω εταιρία προσδιορίζονταν στα 0,29 €/kg για συνολική προμήθεια 66.600 Kg. Το σημερινό υπόλοιπο της σύμβασης ανέρχεται σε 19.646,28€ ήτοι 54.633,70 Kg.

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης προβλέπεται ότι «Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος ή μέχρι της εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.»

Με την αριθ. πρωτ. 47936/22.12.20212 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρία ενημέρωνε για την ανάγκη **αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής** καθώς οι διαμορφούμενες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά ειδικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν ως αποτέλεσμα δυο διαδοχικές ανατιμήσεις στο τελευταίο

χρονικό διάστημα (30/08/2021 και 15/10/2021) στις πρώτες ύλες (υποχλωριώδες νάτριο).

Σύμφωνα, με το εδφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 προβλέπεται η δυνατότητα τροποποιήσεως των συμβάσεων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης ως ακολούθως: «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.....Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ 53 του Ν.4412/2016 «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η υπολειπόμενη αξία της σύμβασης είναι 19.646,28€ που αντιστοιχεί σε 59.952 κιλά υποχλωριώδους νατρίου. Το συγκεκριμένο γεγονός φανερώνει πως η αρχική σύμβαση έχει εκτελεστεί περίπου κατά 9% και καθιστά την εκτέλεση αυτής επαχθή από τη πλευρά του αναδόχου. Ενώ μια διαδικασία προσφυγής σε νέα διαδικασία δεν μπορεί να αποφευχθεί καθώς η συνολική φύση της σύμβασης είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγιεινής και ασφάλεια.

Με την αριθ. πρωτ. 47936/22.12.20221 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εμπρόθεσμα αιτείτε την «αναπροσαρμογή της τιμής μονάδος» ώστε να η συγκεκριμένη σύμβαση να μην είναι ζημιογόνος .

Το συγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης α) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, β) η αύξηση της τιμής μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικείμενου και γ) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, καθώς η διαμόρφωση (αύξηση) του ενεργειακού κόστους δε μπορεί να ελεγχθεί από το Δήμο Διονύσου.

Επιπλέον, η προκύπτουσα ανάγκη δεν έγκειται σε υπαιτιότητα της αναδόχου ώστε να της επιβληθούν οι προβλεπόμενες εις βάρος της ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016» καθώς έγκαιρα ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές της υπηρεσίας για την παράδοση του συμβατικού αντικείμενου.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκείμενου για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας αποδεχόμαστε το εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου και προτείνετε η αναπροσαρμογή της τιμής μονάδος από τα 0,29€/κιλό στα 0,34€/κιλό χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού της αριθ. πρωτ. 26491/22.10.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ007526036 2020-10-22).

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα

Ο Πρόεδρος

Πολύζος Γεώργιος

Τα Μέλη

1) Νταβαγγέλης Αναστάσιος

2) Βενιέρης Κωνσταντίνος