



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
29337	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20/11/2020	

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. πρωτ.: ΕΞ 39 / Ε155
Ημερομηνία: 18.11.2020

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Υπόψη κου Φαράχ Γεώργιου

ΕΡΓΟ : «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας

Κύριοι,

Με την παρούσα ζητούμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 19/02/2021, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας που ισχύουν για τον COVID – 19, ώστε να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι εργασίες.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

Για την ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.

Ασημακόπουλος Μιλτιάδης
Διευθυντής Έργου

ΟΙΚΙΣΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 62699/01/Β/07/177
ΟΡΦΕΩΣ 21 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 163 46
ΑΦΜ: 999228556 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. 210 99 62 537 - FAX: 210 99 62 273