



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

Οι υπογράφωντες:

1) Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Διονύσου, ως πρόεδρος

2) Βουτσινά Στέλλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Διονύσου, ως αναπληρωματικό μέλος,

3) Νίκα Δήμητρα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Διονύσου, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που απαιτείται από τη φύση τους τεχνική γνώση, σύμφωνα με την 176/2020 απόφαση Δ.Σ. Διονύσου, αφού λάβαμε υπόψη:

Α). Τα στοιχεία της μελέτης για την: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου – Φιλόδημος ΙΙ»,

Β). Την υπ' αριθμ. 45184/12-12-2019 σύμβαση για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου – Φιλόδημος ΙΙ», με την οποία ανατέθηκε αυτή στην εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έναντι ποσού 359.715,09 ευρώ, με το ΦΠΑ 24%, κατόπιν της υπ' αριθμ. 356/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου,

Γ). Τις υπ' αριθμ. 158/2020 και 179/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με τις οποίες εκτός των άλλων, εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκρίθηκε η τροποποίηση της 45184/12-12-2019 σύμβασης, με αύξηση ποσού κατά 19.275,00 €, πλέον ΦΠΑ,

Δ). Την υπ' αριθμ. 18348/12-08-2020 τροποποίηση της 45184/12-12-2019 σύμβασης για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου – Φιλόδημος ΙΙ», με την οποία:

α. Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 – Διάρκεια της 45184/12-12-2019 σύμβασης, με παράταση συμβατικού χρόνου λήξης αυτής κατά δύο (2) μήνες.

β. Τροποποιήθηκε το άρθρο 9 – Αμοιβή της 45184/12-12-2019 σύμβασης με αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 19.275,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 23.901,00 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να προστεθούν και να ενταχθούν στο φυσικό αντικείμενο της προμήθειας τα ακόλουθα είδη:

ι. Επιπλέον 95,00 μ. μεταλλικής περιφραξής σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του τιμολογίου της μελέτης,

ii. Επιπλέον 1 τεμάχιο μεταλλικής πόρτας περιφραξης σύμφωνα με το άρθρο 2.2 του τιμολογίου της μελέτης,

iii. Πρόσθετες εξυγιαντικές χωματοουργικές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 2.12 του τιμολογίου της μελέτης, ποσού 11.000,00 €.

γ. Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 – Αντικείμενο της 45184/12-12-2019 σύμβασης, με αντικατάσταση του μοντέλου οργάνου παιδικής χαράς με κωδικό XPL38706 με το ισοδύναμο μοντέλο με κωδικό XPL3957 του υπ' αριθμ. άρθρου 1.18 του τιμολογίου της μελέτης, χωρίς αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου.

Ε). Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές της υπ' αριθμ. 18348/12-08-2020 τροποποιητικής σύμβασης,

Στ). Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε από την επιτροπή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της αρχικής και της τροποποιητικής σύμβασης,

Ζ). Τα άρθρα 208 και 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')

συνεδριάσαμε σήμερα 27/11/2020 προκειμένου να παραλάβουμε τα προς προμήθεια είδη της υπ' αριθμ. 18348/12-08-2020 τροποποίησης σύμβασης για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου – Φιλόδημος II» που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.β.ι, Δ.β.ii, Δ.β.iii του παρόντος πρωτοκόλλου.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και παραλαμβάνονται στις συμβατικές τους ποσότητες, όπως περιγράφονται και στο υπ' αριθμ. ΤΙΜ210/14-11-2020 τιμολόγιο του αναδόχου.

Αγ. Στέφανος, 27/11/2020

Τα μέλη της Επιτροπής


- 1) Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Δ. Διονύσου
- 2) Βουτσινά Στέλλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπάλληλος Δ. Διονύσου
- 3) Νίκα Δήμητρα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος Δ. Διονύσου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

NATZIMP GEORGIOS FARACH FARACH

Digitally signed by NATZIMP GEORGIOS

Date: 2020.11.27 16:51:51 +02'00'



ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Εξοπλισμός Μελέτες Σχεδιασμός Πάρκων

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΙΚΙΣ - Τ.Κ. 61100
 ΤΗΛ: 23410 64700 ΦΑΞ: 23410 64300
 email: parcotek@otenet.gr
 Α.Φ.Μ. 998562423 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΙΚΙΣ
 Α.Μ.Α.Ε.: 66676/55/Β/08/006 - Α.Γ.Ε.Μ.Η.: 014659835000
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR46 0172 2490 0052 4903 8185 868
 ALPHA BANK: IBAN GR33 0140 8800 8800 0200 2008 481
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR59 0110 3760 0000 3764 7012 592
 EURO BANK: IBAN GR19 0260 1300 0002 2020 0668 569

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Τιμολόγιο

TIM0000210

14/11/2020

13:34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 39-0282
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ **ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
 ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘ. ΟΤΑ
 ΠΟΛΗ ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565
 213 2140112
 ΑΦΜ 997690910
 ΔΟΥ ΚΗΦΗΣΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΑ00000896

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Προς Πώληση
 ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΔΡΑ ΜΑΣ
 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ & ΜΠΙΖΑΝΙΟ
 Υ
 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Επί Πιστώσει

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	% Φ.Π.Α
SC-AE-0008	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΟΣΚ	Μέτ	95,00	83,00	7.885,00	24
SC-AE-008-01	ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΣΚ	Τεμ	1,00	390,00	390,00	24
000-0126	ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑ Ι ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	Κατ	1,00	11.000,0	11.000,0	24

637/2020

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	97,00
ΠΡΟΗΓ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	23.901,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	% Φ.Π.Α.	ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.
19.275,00	ΦΠΑ 24%	4.626,0

ΣΥΝΟΛΟ	19.275,00
ΕΚΠΤΩΣΗ	0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	19.275,00
Φ.Π.Α.	4.626,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	0,00
Φ.Π.Α.	0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	23.901,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 18348 / 02-09-2020 ΛΗΞΗΣ 12/10/2020 ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

• Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. • Εφόσον παρέλθει διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού αποστολής χωρίς να υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση από τον αγοραστή - πελάτη, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν και δεν έχουν ελάττωμα ή ζημία, για το οποίο ευθύνεται η εταιρεία και αναγνωρίζεται η υποχρέωση πληρωμής. • Τα εμπορεύματα που επιστρέφονται χωρίς ποσό του τιμολογίου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους. • Τα εμπορεύματα που επιστρέφονται χωρίς ποσό του τιμολογίου με εταιρείας μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς τους. • Η παραλαβή από την εταιρεία συναλλαγματικών ή επιταγών, δεν συνιστά πληρωμή. • Η πληρωμή του πιστωμένου ποσού. • Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιολογούμενων πληρωμών αναγνωρίζεται μόνον εφόσον υπάρχει επίσημη απόδειξη της εταιρείας. Για κάθε τυχόν διαφορά αρμόδια είναι η επιτροπή.

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
 ΑΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Ν. ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΙΚΙΣ - Τ.Κ. 61100
 ΤΗΛ.: 23410 64700 - ΦΑΞ: 23410 64300
 Α.Φ.Μ.: 998562423 - Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΙΚΙΣ
 Α.Μ.Α.Ε.: 66676/55/Β/08/006 - Γ.Ε.Μ.Η. 14659835000

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

