



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άγιος Στέφανος, 10/8/2020
Αριθμ. πρωτ.:19128

Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. Διάκου
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες Θεοδοσιάδου Φωτεινή
Τηλ. 2132030665
Fax: 2132030630
E-mail: theodosiadou@dionysos.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ : Έγκριση χρονικής παράτασης και τροποποίηση κατανομής ποσού που δεν θα υπερβαίνει το ποσό της υπ' αριθ 32058/7-8-2019 σύμβασης (μη ουσιώδης τροποποίηση) σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε' του Ν4412/2016, για την "Επιθεώρηση και Επισκευή - Συντήρηση Πιστοποιημένων Παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου "

Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (...), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (...) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (...)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην **έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας**, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

Η σχετική περιπτώσιολογία επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της [παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016](#): «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β', ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 4412/2016 που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθορίζονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, θεωρείται ουσιώδης με την έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και **δεν απαιτείται η σωρευτική** συνδρομή τους. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132 του Ν4412/2016, **μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:**

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. ([άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016](#))

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, **δεν είναι ουσιώδεις** κατά την έννοια της παρ. 4. ([άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016](#))

Ως **μη ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης νοείται** κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης αυτής, η οποία δεν είναι ουσιώδης, όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί νομολογιακά από το Δικαστήριο και έχει αποτυπωθεί στις διατάξεις των Οδηγιών, καθώς και στις αντίστοιχες εθνικές ρυθμίσεις και παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα IV. ([ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017](#)) και αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Με την υπ αριθ.4090/31550/1-8-2019 Απόφαση Δημάρχου , ανατέθηκε η απευθείας ανάθεση για την "**Επιθεώρηση και Επισκευή - Συντήρηση Πιστοποιημένων Παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου**" στην ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε Α.Φ.Μ. 099288968 (Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ) που εδρεύει στην ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 561,ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΤΚ 153 43, ΤΗΛ:

2106017402-3, E- MAIL : info@topiodomi.gr , και υπογράφηκε η αριθ.πρωτ. 32058/2019-08-07 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005411780).

Με την υπ αριθ 15053/1-7-2020 επιστολή του ο ανάδοχος αιτείται την χρονική παράταση δύο (2) μηνών καθώς και τροποποίηση κατανομής ποσού που δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης ύψους 2.783,20€ από τα άρθρα που αφορούν ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ (CPV 37535200-9 & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (CPV 50870000-4).

Η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται ως μη ουσιώδες .

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την αριθμ. 32058/7-8-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005411780 2019-08-07).
4. Την υπ' αριθ 15053/1-7-2020 επιστολή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε της Αναδόχου εταιρείας για τροποποίηση σύμβασης .
5. Το απο 3-8-2020 πρακτικό της επιτροπής

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:

1. Το από 3-8-2020 πρακτικό της επιτροπής
2. Την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 32058/07-08-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ» για δύο (2) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και 07/10/2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης.
3. Την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 32058/07-08-2019 σύμβασης συνολικής αξίας 24.304,00 € με το ΦΠΑ, για την οποία τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: « α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) δεν υπάρχει αύξηση στη συνολική αξία της αρχικής σύμβασης. Οι τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Η συνολική αξία της σύμβασης μετά την τροποποίηση ανέρχεται στο **αρχικό** ποσό των 24.304,00 € (με το ΦΠΑ) και είναι σε συμφωνία με τους όρους που διέπουν αυτή.

Η τροποποίηση κατανομής του συμβατικού αντικειμένου ανά ομάδα εργασιών - ανταλλακτικών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

A/A	Εργασία	Αρ. Τιμολ/ου	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Ομάδα Α' Εργασίες τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων					
1	Εργασίες οπτικών και λειτουργικών ελέγχων ανά παιδική χαρά και εργασίες τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και δαπέδων	1.1	Εργατο-ώρα	346,00	39,20	13.563,20
Άθροισμα Εργασιών Ομάδας Α'						13.563,20
2	Ομάδα Β' Ανταλλακτικά και δάπεδα					

	2.1 - 2.161		
		Άθροισμα Εργασιών Ομάδας Β'	6.036,80
		Σύνολο Ομάδων Α' και Β'	19.600,00
		ΦΠΑ 24%	4.704,00
		Συνολική Δαπάνη Σύμβασης	24.304,00

4. Κατά τ' άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ 32058/7-8-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005411780 2019-08-07)Σύμβασης ως έχουν .

Εσωτ. Διανομή :

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών

1. Τμ. Προμηθειών

Συν:1) Η υπ αριθ 15053/1-7-2020 επιστολή
του ο ανάδοχος
2) Το απο 3-8-2020 πρακτικό της επιτροπής
3) Η υπ αριθ 32058/7-8-2019 Σύμβαση
(ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005411780 2019-08-07)

Ιωάννης Τσιουδερός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, 03/08/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που από τη φύση τους απαιτείται τεχνική γνώση

που αφορά στη σύμβαση

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

(συνολικού ποσού 24.304,00 €, συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, σήμερα 03 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που από τη φύση τους απαιτείται τεχνική γνώση έτους 2018 (του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Φαράχ Νατζίμπ - Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος

2/ Βουτσινά Στυλιανή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως τακτικό μέλος

3/ Νίκα Δήμητρα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ως τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την υπ' αριθμ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 15053/01-07-2020 αιτήματος του αναδόχου της σύμβασης “Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής – συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου” ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. για την:

α. Παράταση της αριθ. πρωτ. 32058/07-08-2019 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες,

β. Τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης με αύξηση της δαπάνης της ομάδας Α' "Εργασίες τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων" κατά 2.783,20 €, με ταυτόχρονη μείωση κατά το ίδιο ποσό της ομάδας Β' "Ανταλλακτικά και δάπεδα".

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

6. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α') περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
8. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
10. Την αριθ. 01/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
11. Την υπ' αριθμ. 2992/21040/30-05-2019 Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας "Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/208 (Πρόγραμμα Κλεισθένους).
12. Την υπ' αριθμ. 4090/31550/01-08-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία "ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε."
13. Την υπ' αριθ. 32058/07-08-2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.», ποσού 24.304,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 15053/01-07-2020 αίτηση της εταιρείας "ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε."
15. Τα άρθρα 132, 206, 216 και 217 του Ν.4412/2016.

και βάσει του γεγονότος ότι:

- Στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 32058/07-08-2019 σύμβασης ορίζεται ως χρόνος ισχύος της ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικείμενου.
- Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στη χώρα συνεπεία της πανδημίας του COVID-19, υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρονική παράταση της σύμβασης προκειμένου να επισκευασθούν οι φθορές που έχουν προκύψει και να συντηρηθούν οι πιστοποιημένες παιδικές χαρές του Δήμου, ώστε να παραμένουν ασφαλείς για τους χρήστες τους.
- Η αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας κατατέθηκε εμπρόθεσμα και επιπλέον η προκύπτουσα ανάγκη δεν έγκειται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ώστε να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, παρατηρήθηκαν αυξημένα περιστατικά βανδαλισμών και κακής χρήσης των οργάνων των παιδικών χαρών, ιδιαίτερα στα χρονικά διαστήματα που ήταν κλειστές (νυχτερινές ώρες – περίοδος COVID -19), με συνέπεια να απαιτούνται πρόσθετες εργατοώρες για τις "εργασίες οπτικών και λειτουργικών ελέγχων ανά παιδική χαρά και εργασίες τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και δαπέδων".
- Οι πρόσθετες εργατοώρες για τις "εργασίες οπτικών και λειτουργικών ελέγχων ανά παιδική χαρά και εργασίες τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και δαπέδων" θα προκαλέσουν αύξηση της δαπάνης της ομάδας Α': "Εργασίες τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων". Το πρόσθετο ποσό που θα απαιτηθεί θα προκύψει με ισόποση μείωση της ομάδας Β': "Ανταλλακτικά και δάπεδα", έτσι ώστε το συνολικό συμβατικό ποσό μετά την τροποποίηση να μην μεταβληθεί. Συγκεκριμένα στην ζητούμενη τροποποίηση προβλέπονται:

α). Επιπλέον **71 εργατοώρες για "εργασίες οπτικών και λειτουργικών ελέγχων ανά παιδική χαρά και εργασίες τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και δαπέδων"** (Ομάδα Α': Εργασίες τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων).

Τιμή μονάδας: 39,20 €/εργατοώρα,

Πρόσθετη προκύπτουσα δαπάνη (71 X 39,20): 2.783,20 €

β). Μείωση της δαπάνης της ομάδας Β': Ανταλλακτικά και δάπεδα ισόποσα, δηλαδή κατά 2.783,20 €.

- Μετά την τροποποίηση που περιγράφηκε ανωτέρω ο πίνακας του οικονομικού αντικείμενου της 32058/07-08-2019 σύμβασης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 αυτής, διαμορφώνεται τελικά ως εξής:

A/A	Εργασία	Αρ. Τιμολ/ου	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Ομάδα Α' Εργασίες τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων					
1	Εργασίες οπτικών και λειτουργικών ελέγχων ανά παιδική χαρά και εργασίες τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και δαπέδων	1.1	Εργατο-ώρα	346,00	39,20	13.563,20
Άθροισμα Εργασιών Ομάδας Α'						13.563,20
2	Ομάδα Β' Ανταλλακτικά και δάπεδα					
		2.1 – 2.161				
Άθροισμα Εργασιών Ομάδας Β'						6.036,80
Σύνολο Ομάδων Α' και Β'						19.600,00
ΦΠΑ 24%						4.704,00
Συνολική Δαπάνη Σύμβασης						24.304,00

- Με την εν λόγω τροποποίηση, δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και ούτε το συνολικό οικονομικό της αντικείμενο.

- Η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

5. Για την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 32058/07-08-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ» για δύο (2) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και 07/10/2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης.
6. Για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 32058/07-08-2019 σύμβασης συνολικής αξίας 24.304,00 € με το ΦΠΑ, για την οποία τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: « α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) δεν υπάρχει αύξηση στη συνολική αξία της αρχικής σύμβασης. Οι τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Η συνολική αξία της σύμβασης μετά την τροποποίηση ανέρχεται στο ποσό των 24.304,00 € (με το ΦΠΑ) και είναι σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση, με διαμόρφωση του πίνακα οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 αυτής ως εξής:

A/A	Εργασία	Αρ. Τιμολ/ου	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Ομάδα Α' Εργασίες τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων					
1	Εργασίες οπτικών και λειτουργικών ελέγχων ανά παιδική χαρά και εργασίες τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και δαπέδων	1.1	Εργατο-ώρα	346,00	39,20	13.563,20
Άθροισμα Εργασιών Ομάδας Α'						13.563,20
2	Ομάδα Β' Ανταλλακτικά και δάπεδα					
		2.1 – 2.161				
Άθροισμα Εργασιών Ομάδας Β'						6.036,80
Σύνολο Ομάδων Α' και Β'						19.600,00
ΦΠΑ 24%						4.704,00
Συνολική Δαπάνη Σύμβασης						24.304,00

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Φαράχ
Πολιτικός Μηχανικός

Τα Μέλη

Βουτσινά Στέλλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Νίκα Δήμητρα
*Αγρονόμος
Μηχανικός*

Τοπογράφος