



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Λ. Λ. Μαραθώνος 29, ΤΚ 14 565, Αγ. Στέφανος
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη
Τηλ.: 213 2030644
Email: makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 30-9-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 29980

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Χρονική Παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 23549/27-7-2022 [22SYMV011013024 2022-07-27] Σύμβασης για την Προμήθεια Υπηρεσίας Απορριματοφόρου Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων Ανακύκλωσης από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α'): «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*»,
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*»,
3. Το Π.Δ. 80/2016 «*Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*» (ΦΕΚ 145/Α'/5.8.2016),
4. Τον Ν.4412/8.8.16 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/9-3-2021) και ιδιαίτερα το άρθρο 217 παρ. 2.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα Κλεισθένης]*» ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018.
6. Την υπ' αριθμ. **248/2022 ΑΟΕ** (ΑΔΑ: 6009Ω93-1ΦΗ) σχετικά με έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών [ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011 και ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020], έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου (άρ. 32^Α ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρθρ. 43 ν. 4605/2019) και ανάθεσης προμήθειας υπηρεσίας απορριματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ανακύκλωσης από τις δημοτικές ενότητες του Δ. Διονύσου στην εταιρεία Παυλάκης Κων/νος για συνολικό ποσό 36.270,00€.
7. Την υπ' αριθμ. **23549/27-7-2022 (22SYMV011013024 2022-07-27) Συμφωνία – Πλαίσιο** για την Προμήθεια Υπηρεσίας Απορριματοφόρου Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων Ανακύκλωσης από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου για συνολικό ποσό μέχρι 36.270,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών.
8. Το υπ' αριθμ. **23868/29-7-2022** έγγραφο της Δ. Περιβάλλοντος περί σύναψης εκτελεστικής σύμβασης στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας πλαισίου
9. Την υπ' αριθμ. **24162/2-8-2022 (22SYMV011040068 2022-08-02) Εκτελεστική Σύμβαση** για συνολικό ποσό 36.270,00€.
10. Το υπ' αρ. **89/9-9-2022** Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας Παυλάκης Κων/νος συνολικού ποσού 35.712,00€.
11. Το υπ' αριθμ. **29574/27-9-2022** αίτημα της εταιρείας Κ. Παυλάκης περί χρονικής παράτασης της σύμβασης
12. Το υπ' αριθμ. **29791/28-9-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που συναινεί στη χρονική παράταση της σύμβασης** ως ζητείται, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι ανάγκες του Δήμου που η εν λόγω σύμβαση καλύπτει αφού αυτή συνήφθη λόγω φωτιάς σε απορριματοφόρο όχημα το οποίο ακόμη και σήμερα δεν έχει

επισκευαστεί, το δε υπόλοιπο της σύμβασης οφείλεται στο γεγονός ότι η Υπηρεσία βλέποντας την προαναφερθείσα καθυστέρηση επισκευής χορηγούσε με φειδώ εντολές αποκομιδής απορριμμάτων ανακύκλωσης στον ανάδοχο, προκειμένου να προσφεύγει στις υπηρεσίες του κατά τις περιόδους που δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της με άλλα μέσα.

Παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση:

Της χρονικής παράτασης, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου, της υπ' αριθμ. **23549/27-7-2022 Συμφωνίας Πλαισίου** μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας Κωνσταντίνος Παυλάκης μέχρι τις **12/12/2022** (άρθρα 4 & 14 της Συμφωνίας – Πλαίσιο).

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 23549/27-7-2022 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Ο Εντετελμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών
και Προστασίας του Πολίτη

Ιωάννης Τσουδερός

Εσωτ. Διανομή:
Δ. Περιβάλλοντος