



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
FAX: 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 31/08/2022
Αριθ. Πρωτ: 26491

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων σχετικά με Αίτημα Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Σύμφωνα, με την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) τροποποιείται ως εξής: η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση της».

Με το υπ' αρ. 24634/8-8-2022 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 2772/3-3-2022 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε. που αφορά την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση / επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών, η εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε. αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού που περιγράφεται στη σύμβαση κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων, η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθμ. 172/2022 ΑΟΕ (ΨΠ66Ω93-ΠΑΩ) η οποία γνωμοδότησε ως κατωτέρω:

«Κατόπιν της υπ' αρ. 172/2022 ΑΟΕ σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, το

γνωμοδοτικό όργανο συνεδρίασε στις 23.8.2022 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 24634/8.8.2022) της αναδόχου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων Έργου αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Ροκίδη Γεωργία, και
3. κ. Ρούσσο Νικόλαο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου με την οποία υποχρεούται εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, ήτοι 3.9.2022, από την υπογραφή της Σύμβασης να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού,
 - ο ΏΧΗΜΑ Α1: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 22m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - ο ΏΧΗΜΑ Α2: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ο ΏΧΗΜΑ Α3: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ με γερανό τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ο ΏΧΗΜΑ Α4: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ με πλήση κάδων τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ο ΏΧΗΜΑ Α5: Ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 55m³ τύπου HAS 60,
 - ο ΏΧΗΜΑ Β1: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - ο ΏΧΗΜΑ Β2: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπάγη τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - ο ΏΧΗΜΑ Β3: Υδροφόρο όχημα 14m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - ο ΏΧΗΜΑ Γ1: Φορτηγό (αναρροφητικό) σάρωθρο 6m³ τύπου LF 230 FA Road Sweeper διαξονικό 4x2 μικτού φορτίου 16tn,
 - ο ΏΧΗΜΑ Γ2: Φορτηγό Καλαθόφορο 18m³ τύπου FUSO CANTER 6S15.
- το με αρ. πρωτ. 24634/8.8.2022 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση 120 ημερών έως και την 31.12.2022 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως.
Η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολές επικοινωνίας με τις εταιρίες MERCEDES-BENZ, και ERGOTRAK στις οποίες αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα παραδοθούν πριν τα μέσα Νοεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 από την εταιρία

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.12.2022.

και προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να:

αποφασίσει την μετάθεση της παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.12.2022.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συδισμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2772/3-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010143955 2022-03-03) Σύμβαση για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση / επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών.
5. Το υπ' αρ. 24634/8-8-2022 Αίτημα της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε.
6. Την αριθμ. πρωτ. 25868/23-4-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25868/23-8-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.12.2022, καθώς η σχετική μετάθεση της ημερομηνία παράδοσης οφείλεται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και όχι σε υπαιτιότητα της Αναδόχου.

Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 2772/3-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010143955 2022-03-03) Σύμβαση.

Η παρούσα τροποποίηση υπόκειται σε προ συμβατικό έλεγχο.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ψηφιακών Πόρων και Προστασίας του Πολίτη

Ιωάννης Τσουδερός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πεντζεριδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
papadopoulos@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 23.8.2022
Αριθμ. Πρωτ.: 25868

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 120 ΗΜΕΡΩΝ.

Κατόπιν της υπ' αρ. 172/2022 ΑΟΕ σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, το γνωμοδοτικό όργανο συνεδρίασε στις 23.8.2022 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 24634/8.8.2022) της αναδόχου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Διαγωνισμού «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ*».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων Έργου αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Ροκίδη Γεωργία, και
3. κ. Ρούσσο Νικόλαο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου με την οποία υποχρεούται εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, ήτοι 3.9.2022, από την υπογραφή της Σύμβασης να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού,
 - ΌΧΗΜΑ Α1: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 22m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - ΌΧΗΜΑ Α2: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ΌΧΗΜΑ Α3: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ με γερανό τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ΌΧΗΜΑ Α4: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ με πλύση κάδων τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ΌΧΗΜΑ Α5: Ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 55m³ τύπου HAS 60,

- ΌΧΗΜΑ Β1: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - ΌΧΗΜΑ Β2: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπάγη τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - ΌΧΗΜΑ Β3: Υδροφόρο όχημα 14m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - ΌΧΗΜΑ Γ1: Φορτηγό (αναρροφητικό) σάρωθρο 6m³ τύπου LF 230 FA Road Sweeper διαξονικό 4x2 μικτού φορτίου 16tn,
 - ΌΧΗΜΑ Γ2: Φορτηγό Καλαθόφορο 18m τύπου FUSO CANTER 6S15.
- το με αρ. πρωτ. 24634/8.8.2022 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση 120 ημερών έως και την 31.12.2022 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως.

Η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολές επικοινωνίας με τις εταιρίες MERCEDES-BENZ, και ERGOTRAK στις οποίες αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα παραδοθούν πριν τα μέσα Νοεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.12.2022.

και προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να:

αποφασίσει την μετάθεση της παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.12.2022.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Παπαδόπουλος Απόστολος	Λιούτας Εμμανουήλ	Ρούσσοσ Νικόλαος
---------------------------	-------------------	------------------

Εσ. Διανομή

1. κ. Δήμαρχο Διονύσου
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
3. Δ/νση Περιβάλλοντος