



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 21 -7-2021
Αρ. Πρωτ: 23839

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»**

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με την με αριθ. 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 72.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
2. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 3-9-2013.
3. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 264/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,40% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14-10-2013, ποσού 33.362,80€, πλέον ΦΠΑ (23%) 7.673,44€, συνολικής δαπάνης 41.036,24€
5. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-1-2014.
6. Με την υπ' αριθμ. 45/2014 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά εξήντα μέρες, ήτοι έως τις 16-3-2014.
7. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 14-2-2014 και εκδόθηκε η από 11-3-2014 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
8. Για το έργο συντάχθηκε ένας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την 223/14 Απόφαση Δ.Σ.
9. Στις 7-5-2014 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
10. Υπογράφηκαν οι 1 έως 3 λογαριασμοί της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη του έργου ήταν 32.160,51€ (με ΦΠΑ 23%).

11. Με την υπ' αριθ 445/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου συστάθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 8-7-2021 Πρωτόκολλο προσωρινής και Οριστικής παραλαβής,

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ**».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 8-7-2021 πρωτόκολλο
Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής

Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Τεχνικών Υπηρεσιών & Ενεργειακής
Αναβάθμισης

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τ.Υ.
2. Φακ. Εισηγήσεων
3. Φακ. Έργου (Νίκα)

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, / /2021

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ