



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χαράλαμπος Μυλωνάς
ΤΗΛ: 213 2030665 Fax: 2132030630

Αγ. Στέφανος, 15/4/2020
Αριθ. πρωτ: 9127

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 158/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αριθ. 158/2020 (ΑΔΑ: 69Υ8Ω93-ΦΩ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου αποφασίστηκαν κατά περίπτωση τα ακόλουθα :

1) Την έγκριση του απο 11.03.2020 Πρακτικού Νο.1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

2) Την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 45184/12-12-/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για δύο (2) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και 12-06-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω σύμβασης και τα άρθρα 4.5 και 6.1.1 της υπ' αριθ. πρωτ. 44312/20-12-2018 Διακήρυξης.

Στο Πρακτικό Νο.1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβλεπόταν επίσης:

1. Η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 45184/12-12-/2019 σύμβασης συνολικής αξίας 290.092,617€ πλέον ΦΠΑ, για την οποία τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: « α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου». Η αξία της τροποποίησης (19.275,00 πλέον ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (290.092,617 € χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή είναι εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

2. Η αντικατάσταση του μοντέλου με κωδικό ΧΡΛ 38706 με το μοντέλο με κωδικό ΧΡΛ 3957 του υπ' αρ. 1.18 άρθρου της μελέτης που δεν κατασκευάζεται πια και αφορά σύνθετο νηπίων με δραστηριότητες ΑΜΕΑ γιατί είναι ισοδύναμο με αντίστοιχη πιστοποίηση κατά τα πρότυπα ΕΝ1176.

Υπόψιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των ακολούθων:

την τροποποίηση της αριθ. 158/2020 (ΑΔΑ: 69Υ8Ω93-ΦΩ3) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου:

1) Για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 45184/12-12-/2019 σύμβασης συνολικής αξίας 290.092,617€ πλέον ΦΠΑ, για την οποία τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: « α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να

προβλεφτούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου». Η αξία της τροποποίησης (19.275,00 πλέον ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (290.092,617 € χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή είναι εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

2) Για την αντικατάσταση του μοντέλου με κωδικό ΧΡΛ 38706 με το μοντέλο με κωδικό ΧΡΛ 3957 του υπ' αρ. 1.18 άρθρου της μελέτης που δεν κατασκευάζεται πια και αφορά σύνθετο νηπίων με δραστηριότητες ΑΜΕΑ γιατί είναι ισοδύναμο με αντίστοιχη πιστοποίηση κατά τα πρότυπα EN1176.

Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. 158/2020(ΑΔΑ: 69Υ8Ω93-ΦΩ3).

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός