



**Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθ. 172/2022
(ΑΔΑ: ΨΠ66Ω93-ΠΑΩ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής**

Σήμερα, την 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που από την φύση τους απαιτείται τεχνική γνώση, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 172/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της 40882/02-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας»
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Φαράχ Νατζίπ-Γεώργιος , υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
2. Νίκα Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
3. Εξάρχου Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 1 του άρθρου 216 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 «Παρακολούθηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας», όπου ορίζεται ότι: «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132»
2. Την παρ.2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας», όπου ορίζεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ...»
3. Την υπ' αριθ. 172/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 40882/02-12-2021 σύμβαση πόσου 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες.

5. Το από 24/05/2022 αίτημα της εταιρίας «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας» για χρονική παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.
6. Το γεγονός ότι η τροποποίηση της σύμβασης (παράταση) προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Θετικά ως προς την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 40882/02-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δ. Διονύσου και της εταιρίας «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 02/08/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα παράτασης.

Η Επιτροπή

- 1) Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος
- 2) Νίκα Δήμητρα
- 3) Εξάρχου Αλεξάνδρα