



ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19, ΔΡΟΣΙΑ

Τ.Κ 145 72

Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

Τηλέφωνο: 213 2140115

F A X: 213 2140121

Ηλεκτρονικό aggelina@dionysos.gr

ταχυδρομείο:

Δροσιά, 7-6-2022

Α.Π.: 17131

✓ **Προς**
ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ερμού 25

14564, Ν. Κηφισιά

Τηλ.: 210 4810101

Fax: 210 8184994

email: ergo72153-dionisos@aktor.gr

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Υπόψη κ. Κωτούλα Γεωργίου

Διευθύνοντας Συμβούλου της εταιρείας

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

ΘΕΜΑ : ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ.3 του Ν 3669/08 για το έργο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος»

Προϋπολογισμού 31.401.900,00 Ευρώ

Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 340042 και Ενάρithμος 2011ΣΕ07580088 – Α΄ Φάση Έργου (2007-2013)

Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 5003809 και Ενάρithμος 2016ΣΕ27510061 – Β΄ Φάση Έργου (2014-2020)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
2. Το ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»,
3. Το Ν 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»,
4. Το από 28-8-2014 συμφωνητικό της εργολαβίας, με το οποίο αναλάβατε την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος,
5. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας,
6. Τις υπ' αριθμ. ΤΑ0219-5003809.02.00.0-01.Α-05-17, ΤΑ0971-5003809.02-02.Α-02.Α-11-19 και ΤΑ1369-5003809.02-03.Α-03.Α-12-20 Τεχνικές Αναφορές ΕΣΠΕΛ του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος»
7. Το άρθρο 60 παρ. 3, 9 του Ν. 3669/08,

Και επειδή:

Μέχρι σήμερα η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. δεν έχει προβεί στην αποκατάσταση των **μη ουσιωδών ελαττωμάτων** των 2-3 Τεχνικών Αναφορών του ΕΣΠΕΛ

Σας καλούμε:

Εντός είκοσι (20) ημερών προβείτε στις ακόλουθες διορθωτικές ενέργειες:

1. Υποβάλλετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου, που να καλύπτει το χρόνο υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις εγκριθείσες παρατάσεις προθεσμίας και ολόκληρη την περίοδο συντήρησης του έργου
2. Υποβάλλετε αναθεωρημένο ΠΠΕ, ΣΑΥ, ΦΑΥ σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των συμβατικών στοιχείων (παρατάσεις προθεσμίας, τροποποίηση ποσοτήτων μέσω ΑΠΕ, κλπ)
3. Υποβάλλετε πλήρως ενημερωμένο το ΠΠΕ με τις Αναφορές Μη συμμορφώσεων και Διορθωτικών Ενέργειών, για τα ευρήματα του 2^{ου} και 3^{ου} Ελέγχου του ΕΣΠΕΛ
4. Υποβάλλετε μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων σύμφωνα με το ΚΤΣ 2016, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη σας ώστε εφεξής να εφαρμόζεται ο ΚΤΣ 2016 κατά την διάστρωση, δειγματοληψία και ποιοτικό έλεγχο των σκυροδεμάτων.
5. Προβείτε στην εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας - σύμφωνα με το ΠΠΕ - σε συνεργασία με τη Δ.Υ., στο σύνολο του κατασκευασμένου δικτύου
6. Προβείτε στην αποκατάσταση όσων βλαβών του έργου αναφέρονται στον 1^ο Έλεγχο του ΕΣΠΕΛ και δεν έχουν ήδη αποκατασταθεί.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα ανωτέρω, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 παρ.9 του Ν.3669/08 για περικοπή της αμοιβής του Αναδόχου δεδομένου ότι το κόστος υλοποίησής τους ήταν ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς σας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων
3. Επιβλέποντες έργου (κ. Νίκα και κ. Φαράχ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Φάκελος Σχετικού έργου (Φ.Ε.2Α)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

