



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Ε. Μακαριάδη  
τηλ.: 2132030644  
e-mail makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 10-9-2024  
Αριθ. Πρωτ : 26276

Εισήγηση προς  
την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περι  
χρονικής παράτασης - τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου  
46655/29-12-2023 που αφορά την «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά  
Παρελκόμενων».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5056/2023 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρ. 104 του Ν. 4782/2021
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την υπ' αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την υπ' αριθ. 205/2023 (ΑΔΑ: 6Β82Ω93-4ΘΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2024, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 8673/26-1-2024 (ΑΠ Δήμου 2446/29-1-2024) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την 184/1144/12-1-2024 (ΑΔΑ: ΛΒ4ΑΩ93-2Ρ3) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Δήμο Διονύσου
8. Την υπ' αριθμ. 46655/29-12-2023 (23ΣΥΜΝ014071028) σύμβαση για την «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά Παρελκόμενων» συνολικού ποσού 678.280,00€ με την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800487239 ΔΟΥ ΦΑΕ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ η οποία έχει χρονική διάρκεια οκτώ μηνών έως την 29/08/2024.

9. Το υπ' αριθμ. 22080/24-7-2024 αίτημα του αναδόχου περί «Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο.
10. Το υπ' αριθμ. 22140/25-7-24 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 160/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:

«Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2023 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου, το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024) της αναδόχου εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Ελεκίδη Γιώργο (ως αναπληρωτή του κ. Ρούσσου Νικόλαου ο οποίος απουσιάζει με κανονική άδεια), και
3. κ. Λιούτα Εμμανουήλ (ως αναπληρωτή του κ. Ζαφειράκου Παναγιώτη ο οποίος απουσιάζει με άδεια).

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως ισχύει: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. ...»,
2. τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163/6.10.2023) "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.", Άρθρο 9 «Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής προσθήκη Άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010»: «Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:.... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, ...»,
3. την με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου η οποία προβλέπει ότι υποχρεούται εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 29.8.2024, να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

Α/Α	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
-----	------------------	-----------------	----------

1	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ	ΤΕΜ	1
---	----------------------------------	-----	---

4. το με αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 29.1.2025 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, λόγω έλλειψης κρίσιμων ηλεκτρονικών μερών από υποκατασκευαστές, συγκεκριμένα της οθόνης του κεντρικού πίνακα ελέγχου από τα εργοστάσια κατασκευής που εμπλέκονται στην άνω προμήθεια, και συγκεκριμένα από την Gerhard Dücker GmbH & Co. KG, Wendfeld 9, 48703 Stadtlohn, Γερμανία. Για τον λόγο αυτό είναι αναπόφευκτη η καθυστέρηση παράδοσης ενός εκ των παρελκομένων του πολυμηχανήματος Unimog, συγκεκριμένα του εμπρόσθιου χορτοκοπτικού βραχίονα και των εξαρτημάτων αυτού (καταστροφές, δισκοπρίονο, κλπ),
5. την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*,
6. το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 29.1.2025

**και εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή όπως**

αποφασίσει για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 29.1.2025».

Θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι η απόφαση μέρους της χρηματοδότησης της προμήθειας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάσει της υπ' αρ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΔΑ: 6ΜΟΣ46ΜΤΛ6-653 και την ΑΔΑ: ΨΞ5546ΜΤΛ6-ΔΦ0 έχει καταληκτική ημερομηνία 31-12-2024.

**Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για:**

1. Την έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης με αρ. πρωτ. 22140/25-7-2024 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Την μετάθεση του χρόνου παράτασης κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι τις 31-12-2024, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.



3. Την έγκριση **τροποποίησης της Σύμβασης** με αριθμό πρωτοκόλλου 46655/29-12-2023 (23SYMV014071028) συνολικής αξίας 678.280,00€ με την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800487239 ΔΟΥ ΦΑΕ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, **παρτείνοντας αυτήν, χρονικά και μόνο, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2024, χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων, χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.**

Η Αντιδήμαρχος  
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων  
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Νούση Λαμπρινή

Συνημμένα: 1. 22080/24-7-2024, 2. 22140/25-7-2024




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

10-9-2024

Υπάλληλος

ΚΕΧΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



Ο χρήστης συνδέθηκε ως 6075\_68



Αιτήματα Πρωτοβουλίες

### Μήνυμα (Διαγωνισμός 248330)

Απάντηση Εκτύπωση


Θέμα Λοιπά

Από ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως ΕΣΗΔΗΣ

Ημ/νία 24/07/2024 09:52:13

Μήνυμα Καλημέρα σας, παρακαλώ δείτε το συνημμένο Αίτημα Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης. Με εκτίμηση, για την Περιβαλλοντική Συμμαχία ΙΚΕ Πύργος Παπαδάκης, Διαχειριστής



### Συνημμένα

Ακολουθία	Τίτλος	Τύπος	Περιγραφή	Κατηγορία	Τελ. ενημέρωση από	Τελευταία ενημέρωση	Ενημέρωση	Διαγραφή
10	2024-07-24 09:5...	Αρχείο	2024-07-24 09:2...	Από οικονομικό φορέα	GEORPAP@YAHOO.COM	24/07/2024		

Επιστροφή στο Επικοινωνία (Διαγωνισμός 248330)





# Περιβαλλοντική Συμμαχία Environmental Alliance

Ι. Κ. Ε.

ΕΔΡΑ / ADDRESS: Ισαυρίδη 10, 11744 Αθήνα / Isavridi 10, 11744 Athens, Greece • ΤΗΛ. / TEL.: +30-6946-505996 • FAX: 210-9853362  
Α.Φ.Μ. / VAT No.: (EL) 800487239 • ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘ. • georpar@yahoo.com



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη φροντίδα: Κας Ε. Μακαριάδη

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Τηλέφωνο: 2132030644

email: [makariadi@dionysos.gr](mailto:makariadi@dionysos.gr)

**Αφορά:** Εκτέλεση Σύμβασης Προμήθειας Μηχανήματος Έργου μετά παρελκομένων συνολικού ποσού 678.280,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με Αριθμ. Πρωτ.: 46655/29.12.2023

**Σχετ.:**

1. Η διακήρυξη με Αρ. Πρωτ.: 34723/27.10.2023 (Αρ. Απόφ.: 3872)
2. Η άνω Σύμβαση
3. Ο ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
4. Ο ν. 4782/2021 και ιδίως το άρθρο 104 αυτού

Αθήνα, 24.07.2024

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
(άρθρου 104 ν. 4782/21)

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ως γνωστόν, το άνω μεταξύ μας συμφωνητικό προμήθειας προβλέπει στο άρθρο 3 αυτού, χρόνο παράδοσης του μηχανήματος έργου (πολυμηχανήματος) μετά των παρελκομένων του, έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ως την 29.08.2024.

Είμαστε στην αναγκαστική θέση να αιτηθούμε την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ως την 29.01.2025, κάνοντας χρήση των άνω νόμων.

Δυστυχώς ενημερωθήκαμε από ένα εκ των πολλών εύφημων εργοστασίων κατασκευής που εμπλέκονται στην άνω προμήθεια, και συγκεκριμένα από την Gerhard Dücker GmbH & Co. KG, Wendfeld 9, 48703 Stadtlohn, Γερμανία, για αναπόφευκτη καθυστέρηση παράδοσης ενός εκ των παρελκομένων του πολυμηχανήματος Unimog, συγκεκριμένα του εμπρόσθιου χορτοκοπτικού βραχίονα και των εξαρτημάτων αυτού (καταστροφέας, δισκοπρίονο, κλπ) , λόγω έλλειψης κρίσιμων ηλεκτρονικών μερών από υποκατασκευαστές, συγκεκριμένα της οθόνης του κεντρικού πίνακα ελέγχου.

Περιττεύει να υπογραμμίσουμε ότι η αδυναμία του εργοστασίου να παραδώσει εμπροθέσμως την παραγγελία μας (το άνω παρελκόμενο), συνιστά ανώτερη βία για εμάς ως αναδόχους, αφού αποτελεί ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του πλήρους συμβατικού αντικειμένου εκ μέρους μας στην αναθέτουσα αρχή.

ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΒΕΑ /

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY No.:290240

BANK: NATIONAL BANK OF GREECE

BANK: PIRAEUS BANK

ΓΕΜΗ /

GENERAL COMMERCIAL REGISTER No.: 125134801000

IBAN: GR3501101200000012020095951

IBAN: GR4501717550006755135940146

# Περιβαλλοντική Συμμαχία Environmental Alliance

I. K. E.

ΕΔΡΑ / ADDRESS: Ισαυρίδη 10, 11744 Αθήνα / Isavridi 10, 11744 Athens, Greece • ΤΗΛ. / TEL.: +30-6946-505996 • FAX: 210-9853362  
Α.Φ.Μ. / VAT No.: (EL) 800487239 • ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘ. • georpap@yahoo.com


Συνεπώς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επικαλεστούμε το άρθρο 104 του ν. 4782/21 (Χρόνος παράδοσης υλικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016) και ιδίως την παρ. 4 αυτού, και να αιτηθούμε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 5 μήνες, δηλαδή ως την 29.01.2025.

Δεσμευόμαστε βεβαίως ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατό για την συντομότερη παράδοση εντός της άνω προθεσμίας, και ευελπιστούμε στην κατανόηση εκ μέρους σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως.

Με εκτίμηση,

Για την Περιβαλλοντική Συμμαχία ΙΚΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ι.Κ.Ε.  
ΙΣΑΥΡΙΔΗ 10, 11744 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 6946 - 505996 - FAX 210 - 9853362  
ΑΦΜ. 800487239 - ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ ΜΗΤΡ. ΕΒΕΑ 290240 - ΓΕΜΗ 125134801000



GEORGIOS  
PAPADAKIS

Digitally signed by  
GEORGIOS PAPADAKIS  
Date: 2024.07.24  
09:29:13 +03'00'

Γιώργος Παπαδάκης  
Διαχειριστής

ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΒΕΑ /  
ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY No.:290240

BANK: NATIONAL BANK OF GREECE  
BANK: PIRAEUS BANK

BIC CODE: ETHNGRAA  
BIC CODE: PIRBGRAA

ΓΕΜΗ /  
GENERAL COMMERCIAL REGISTER No.: 125134801000

IBAN: GR3501101200000012020095951  
IBAN: GR4501717550006755135940146





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος  
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος  
Τηλ.: 210 8004830  
[paradopoulos@dionysos.gr](mailto:paradopoulos@dionysos.gr)

Άγιος Στέφανος, 25.7.2024  
Αριθμ. Πρωτ.: 22140

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ**  
**ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ»**  
**ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 29.1.2025.**

Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2023 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου, το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024) της αναδόχου εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Ελεκίδη Γιώργο (ως αναπληρωτή του κ. Ρούσσου Νικόλαου ο οποίος απουσιάζει με κανονική άδεια), και
3. κ. Λιούτα Εμμανουήλ (ως αναπληρωτή του κ. Ζαφειράκου Παναγιώτη ο οποίος απουσιάζει με άδεια).

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

- το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως ισχύει: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. ...»,
- τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163/6.10.2023) "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.", Άρθρο 9 «Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής προσθήκη Άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010»: «Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:.... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, ...»,
- την με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου η οποία προβλέπει ότι υποχρεούται εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 29.8.2024, να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ	TEM	1

- το με αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 29.1.2025 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, λόγω έλλειψης κρίσιμων ηλεκτρονικών μερών από υποκατασκευαστές, συγκεκριμένα της οθόνης του κεντρικού πίνακα ελέγχου από τα εργοστάσια κατασκευής που εμπλέκονται στην άνω προμήθεια, και συγκεκριμένα από την Gerhard Dücker GmbH & Co. KG, Wendfeld 9, 48703 Stadtlohn, Γερμανία. Για τον λόγο αυτό είναι αναπόφευκτη η καθυστέρηση παράδοσης ενός εκ των παρελκομένων του πολυμηχανήματος Unimog, συγκεκριμένα του εμπρόσθιου χορτοκοπτικού βραχίονα και των εξαρτημάτων αυτού (καταστροφέας, δισκοπίριο, κλπ),
- την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. θ' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*
- το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 29.1.2025

**και εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή όπως**

αποφασίσει για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 29.1.2025.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Παπαδόπουλος Απόστολος

Ελεκίδης Γιώργος

Λιούτας Εμμανουήλ

Συνημμένα:

Το με αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024 αίτημα της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εσ. Διανομή

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/ση Περιβάλλοντος