



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38^η /2024

Της 24ης Σεπτεμβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 351/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 15^ο : « Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 46655/29-12-2023 που αφορά την «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά Παρελκόμενων»

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **24 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε: **Δια ζώσης** στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου και με **Τηλεδιάσκεψη μέσω e: Presence.gov.gr**, κατόπιν της υπ' αριθμ. **27468/20-09-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

Τακτικών μελών: κ.κ. Πέππα Αγγελική, Κανακάρη Ευαγγελία, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Καλαφατέλης Ιωάννης, κ.Φωτάκης Ιωάννης, Νούση Λαμπρινή, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Τακτικά μέλη με Διαδικτυακή παρουσία: Τσούκας Παναγιώτης, Κριεμάδης Στέφανος

Παρευρίσκονται : Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Κουκάς Αλέξανδρος, Βιθυνού Φεβρωνία, οι Δημ. Σύμβουλοι: κα Χονδρογιάννη Παγώνα (Πένυ) , κος Μπερτόλης Αναστάσιος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης .

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **15^ο θέματος** : « Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 46655/29-12-2023 που αφορά την «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά Παρελκόμενων».'και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **26276/ 10-09-2024** εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, υπογεγραμμένη από την Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή , στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου
 Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
 Πληροφορίες Ε. Μακαριάδη
 τηλ.: 2132030644
 e-mail makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 10-9-2024
 Αριθ. Πρωτ : 26276

Εισήγηση προς
 την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 46655/29-12-2023 που αφορά την «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά Παρελκόμενων».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5056/2023 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρ. 104 του Ν. 4782/2021
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την υπ' αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την υπ' αριθ. 205/2023 (ΑΔΑ: 6Β82Ω93-4ΘΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2024, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 8673/26-1-2024 (ΑΠ Δήμου 2446/29-1-2024) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την 184/1144/12-1-2024 (ΑΔΑ: ΛΒ4ΑΩ93-2Ρ3) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Δήμο Διονύσου
8. Την υπ' αριθμ. 46655/29-12-2023 (23ΣΥΜΒ014071028) σύμβαση για την «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά Παρελκόμενων» συνολικού ποσού 678.280,00€ με την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800487239 ΔΟΥ ΦΑΕ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ η οποία έχει χρονική διάρκεια οκτώ μηνών έως την 29/08/2024.

9. Το υπ' αριθμ. 22080/24-7-2024 αίτημα του αναδόχου περί «Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο.
10. Το υπ' αριθμ. 22140/25-7-24 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 160/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:

«Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2023 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου, το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024) της αναδόχου εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Ελεκίδη Γιώργο (ως αναπληρωτή του κ. Ρούσσου Νικόλαου ο οποίος απουσιάζει με κανονική άδεια), και
3. κ. Λιούτα Εμμανουήλ (ως αναπληρωτή του κ. Ζαφειράκου Παναγιώτη ο οποίος απουσιάζει με άδεια).

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως ισχύει: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. ...»,
2. τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163/6.10.2023) "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.", Άρθρο 9 «Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής προσθήκη Άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010»: «Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:.... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, ...»,
3. την με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου η οποία προβλέπει ότι υποχρεούται εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 29.8.2024, να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
-----	------------------	-----------------	----------

1	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ μετά ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ	ΤΕΜ	1
---	----------------------------------	-----	---

4. το με αρ. πρωτ. 22080/24.7.2024 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 29.1.2025 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, λόγω έλλειψης κρίσιμων ηλεκτρονικών μερών από υποκατασκευαστές, συγκεκριμένα της οθόνης του κεντρικού πίνακα ελέγχου από τα εργοστάσια κατασκευής που εμπλέκονται στην άνω προμήθεια, και συγκεκριμένα από την Gerhard Dücker GmbH & Co. KG, Wendfeld 9, 48703 Stadtlohn, Γερμανία. Για τον λόγο αυτό είναι αναπόφευκτη η καθυστέρηση παράδοσης ενός εκ των παρελκομένων του πολυμηχανήματος Unimog, συγκεκριμένα του εμπρόσθιου χορτοκοπτικού βραχίονα και των εξαρτημάτων αυτού (καταστροφέας, δισκοπρίονο, κλπ),
5. την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”,*
6. το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 29.1.2025

και εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή όπως

αποφασίσει για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 29.1.2025».

Θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι η απόφαση μέρους της χρηματοδότησης της προμήθειας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάσει της υπ' αρ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΔΑ: 6ΜΟΣ46ΜΤΛ6-653 και την ΑΔΑ: ΨΞ5546ΜΤΛ6-ΔΦ0 έχει καταληκτική ημερομηνία 31-12-2024.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για:

1. Την **έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης με αρ. πρωτ. 22140/25-7-2024** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Την μετάθεση του χρόνου παράτασης κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι τις 31-12-2024, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

3. Την έγκριση **τροποποίησης της Σύμβασης** με αριθμό πρωτοκόλλου 46655/29-12-2023 (23SYMV014071028) συνολικής αξίας 678.280,00€ με την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800487239 ΔΟΥ ΦΑΕ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, **παρτείνοντας αυτήν, χρονικά και μόνο, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2024, χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων, χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.**

Η Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Νούση Λαμπρινή

Συνημμένα: 1. 22080/24-7-2024, 2. 22140/25-7-2024



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

10-9-2024

Υπάλληλος

ΚΕΧΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **26276/ 10-09-2024** εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. **Εγκρίνει** το Πρακτικό Γνωμοδότησης με αρ. πρωτ. 22140/25-7-2024 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 46655/29.12.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. **Εγκρίνει** την μετάθεση του χρόνου παράτασης κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι τις 31-12-2024, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
3. **Εγκρίνει** την τροποποίηση της Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 46655/29-12-2023 (23ΣΥΜΝ014071028) συνολικής αξίας 678.280,00€ με την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800487239 ΔΟΥ ΦΑΕ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, παρατείνοντας αυτήν, χρονικά και μόνο, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2024, χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων, χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Μαϊχόσογλου Αικατερίνη**Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα – Τμήμα Προμηθειών

