



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες:

Δροσιά, 5 / 12 / 2024
Αρ. Πρωτ: - 35739 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ & ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: <Έγκριση παράτασης προθεσμίας της Συμφωνίας – Πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»>

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'19-01-2023), περί «Πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Πρόκειται για την παράταση της Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία ανατέθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Διονύσου σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.0004 για την τριετία 2021-2024.
4. Με την υπ' αριθμ. 425/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
5. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 30/10/2020 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «KONTOSCONCRETEA.T.E.» με μέση έκπτωση 58,33%
6. Με την υπ' αριθμ. 319/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου κατακυρώθηκε η σύμβαση συμφωνίας-πλαίσιο του ανωτέρω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με μέση έκπτωση 58,33% και οικονομικό αντικείμενο 1.038.550,83€ πλέον Φ.Π.Α.
7. Την 16/12/2021 (αρ. πρωτ. 47295) υπεγράφη η σύμβαση συμφωνίας-πλαίσιο του έργου για συνολικό ποσό 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α.
8. Το αντικείμενο της συμφωνίας αφορά σε όλες τις προκύπτουσες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.
9. Η συνολική διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του υπογεγραμμένου συμφωνητικού αλλά και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, σε τρία (3) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Ως ημερομηνία έναρξης της ως άνω προθεσμίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009780925, ήτοι η 16/12/2021. Συνεπώς η αρχική προθεσμία της Συμφωνίας – Πλαίσιο λήγει στις 16/12/2024.

10. Με τον υπ' αρ. Α.Π. 2917/24 υπογράφηκε η 2^η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και συμφωνήθηκε η κατασκευή εργασιών σε διάφορα σχολικά κτήρια σύμφωνα με την 13/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και προθεσμία εκτέλεσης εργασιών την 1/2/2025.
11. Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται στην Αναθέτουσα Αρχή να λάβει απόφαση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Συμφωνίας – Πλαίσιο κατά 9 μήνες, ήτοι έως 16/9/2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης αλλά ταυτοχρόνως να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης νέων εργασιών στα κτήρια του Δήμου κατά τις περιόδους του Πάσχα και των θερινών διακοπών του 2025 κατόπιν εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή του Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της Συμφωνίας- Πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά εννέα (9) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης αλλά ταυτοχρόνως να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης νέων εργασιών στα κτήρια του Δήμου κατά τις περιόδους του Πάσχα και των θερινών διακοπών του 2025. Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η **16η Σεπτεμβρίου 2025**.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας

Αλέξανδρος Κουκάς

