

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΥΠΕΘΣΗ
36305	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΧΡΩΣΗ
11-12-24	

Τμ. Τεχν. Έργων  
Nika  
12-12-24

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ»**

Κηφισιά, 10/12/2024

Αρ. Πρωτ.: 72153/A.418

**ΠΡΟΣ:**

**ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

*Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών*

*Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 Δροσιά*

*τηλ. 213 2140124, fax 213 2140121*


**ΘΕΜΑ: «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου».**

Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή ζητούμε την χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 28.03.2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών που είναι εφικτό να εκτελεστούν οι οποίες απαιτούνται, για να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασθέντα έργα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με τιμή,

  
**Μπαμπής Σπυρίδων**  
Διευθυντής Έργου