



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεοδοσιάδου Φωτεινή
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 30/12/2020
Αριθ. Πρωτ : 38982

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της αριθ. 47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24) σύμβασης για την «Προμήθεια Συντήρησης , Αναβάθμισης , Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος », σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ' του Ν4412/2016.

Σύμφωνα, με την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) τροποποιείται ως εξής: η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.»

Σύμφωνα, με την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η σχετική περιπτώσιολογία επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β', ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 4413/2016 που

αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 καθορίζονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, θεωρείται ουσιώδης με την έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και **δεν απαιτείται η σωρευτική** συνδρομή τους. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132 του Ν4412/2016, **μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:**

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. (άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016)

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, **δεν είναι ουσιώδεις** κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016)

Στην περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 ορίζεται ότι: «. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των

τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»,

Το καταχωρημένο πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ006009643 2019-12-11

Την υπ' αριθ 9/2019 Μελέτη «**Προμήθεια Συντήρησης , Αναβάθμισης , Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος**» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας CPV:48000000-8 " Πакέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής "

Το υπ' αριθμ πρωτ 46467/2-12-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη για Ανάληψη Υποχρέωσης για την προμήθεια με τίτλο: "**Προμήθεια Συντήρησης , Αναβάθμισης , Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος** " συνολικού ποσού 47.616,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 1 έτος

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμ. αριθ 973/11-12-2019 με ΑΔΑ : Ψ04ΛΩ93-ΩΧΤ Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης .

Την 6064/46810/12-12-2019(ΑΔΑ ΨΘΒ0Ω93-ΣΘΧ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ 9/2019 μελέτη και η διενέργεια της, **Προμήθεια Συντήρησης , Αναβάθμισης , Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος** με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και λόγω πηγαίου κώδικα », σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)

Την υπ αριθ 46916/13-12-20 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την UNI SYSTEMS A.E

Με την υπ' αριθ 6103/47266/17-12-2019 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στην UNI SYSTEMS A.E ,με ΑΦΜ.094029552 ΔΟΥ Γ. ΠΕΙΡΑΙΑ , έδρα ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ 19-23 ΤΚ 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, και υπογράφηκε η αριθ.πρωτ. **47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24)**.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. **47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24)** σύμβασης "...Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα την περίοδο 1/1/2020 έως 31-12-2020. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για το επόμενο έτος σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΤΟΣ Ε του παρόντος .."

Η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται ως μη ουσιώδες .

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την αριθμ. **47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24)** σύμβαση
4. Το υπ' αριθ 38275/22-12-2020 έγγραφο της Αναδόχου για την παράταση της σύμβασης
5. Την υπ' αριθ 38505/22-12-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:

1. Τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. **47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24)** Σύμβαση και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3. «.....3. *Διάρκεια της σύμβασης*»
Κατά τ' άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. **47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24)** Σύμβασης ως έχουν.

Εσωτ. Διανομή :

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Τμ. Προμηθειών

Ιωάννης Τσουδερός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Άγιος Στέφανος,

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο: 2132030600
Αριθ. Fax: 2132030630

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ -
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
(Προϋπολογισμού 14.892,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)-**

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 24^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 115/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του αριθ. πρωτ. 43626/20-11-2019 αιτήματος της Δ/σης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της αριθ. πρωτ.24467/28-6-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005192616 2019-7-01), αποτελούμενη από τους:

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος	Παπαδόπουλος Απόστολος
2.	Τακτικό Μέλος	Τζιλίνης Λάμπρος
3.	Τακτικό Μέλος	Μαρίτσα Δέσποινα

Με την υπ' αριθ 2828/20141/23-5-2019 ΑΔΑ : ΨΕΕΕΩ93-5ΥΓ 19ΑWRD005001269 2019-05-23 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η υπηρεσία « Ρυμούλκησης Μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» στην εταιρία «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ με ΑΦΜ 019827605 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και με έδρα επί ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70 ΤΚ 152 31 και υπογράφηκε η αριθ πρωτ. 24467/28-6-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005192616 2019-7-01)

Στο άρθρο 1 - «Αντικείμενο και προδιαγραφές» προβλέπεται:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι εργασία μεταφοράς βαρέων οχημάτων , μηχανημάτων και εξοπλισμού μεγάλου βάρους - διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου

Όσον αφορά για τα βαρέα οχήματα ενδεικτικά πρόκειται για απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά, ανατρεπόμενα φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία και τράκτορες (στα οποία το μικτό βάρος τους δε ξεπερνά τους 40t).

Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου ενδεικτικά πρόκειται για εκσκαφείς, φορτωτές, σάρωθρα και πολυμηχανήματα έργου.....

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτικές και είναι δυνατή η αυξομείωση τους βάση των πραγματικών αναγκών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς όμως να επιτρέπεται η υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

καθώς και

Στο άρθρο 3 - Οικονομικοί όροι -πληρωμές

Στον πίνακα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι μεταφορές των βαρέων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου ή εκτός των ορίων του Δήμου Διονύσου σε ακτίνα μικρότερη των 40 km.

Με την αριθ. πρωτ. 380/22-10-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του με αριθ κυκλοφορίας ΚΥ 689 Πυροσβεστικού Οχήματος μάρκας STEYR , το οποίο παραχωρήθηκε στον Δήμο Διονύσου από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Με την υπ'αριθ.43626/20-11-2019 επιστολή της, η Δ/νση Περιβάλλοντος ζητά την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την τροποποίηση της 24467/28-6-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005192616 2019-7-01) χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου για την μεταφορά του Πυροσβεστικού Οχήματος από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΑ), το οποίο βρίσκεται στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ "

Με το υπ αριθ πρωτ 45027/2-12-2019 έγγραφό του ο ανάδοχος αποδέχεται την τροποποίηση της σύμβασης και αποστέλλει την υπ'αριθ 46003/9-12-2019 οικονομική προσφορά του ποσού 1.984,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Καθώς το συγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης α) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, β) δεν επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση της τιμής και γ) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή η δωρεάν παραχώρηση του υπ'αριθ ΚΥ 689 Πυροσβεστικού Οχήματος μάρκας STEYR από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΑ)

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου για την παραλαβή του Πυροσβεστικού Οχήματος από τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ "αποδεχόμαστε την αριθ. Πρωτ. 43626/20-11-2019 επιστολή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και προτείνετε η τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 24467/28-6-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005192616 2019-7-01) , στο άρθρο 3 να συμπεριληφθεί και η μεταφορά βαρέων οχημάτων όπως του Πυροσβεστικού Οχήματος από τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ " στο ποσό των 1.984,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ.πρωτ. 24467/28-6-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19SYMV005192616 2019-7-01) Σύμβαση.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα

Ο Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Απόστολος

Τα Μέλη

1) Τζιλήνης Λάμπρος

2) Μαρίτσα Δέσποινα

Συνημμένα: 1) Η υπ αριθ 380/22-10-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2) Η υπ αριθ 43626/20-11-2019 επιστολή της Δ/σης Περιβάλλοντος στον ανάδοχο
3) Η υπ αριθ 45027/2-12-2019 απάντηση του αναδόχου
4) Η υπ αριθ 46003/9-12-2019 προσφορά του αναδόχου