



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος, 19/01/2022

Αρ.Πρωτ. ...1923/21.1.2022

**Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθ. 176/2020
(ΑΔΑ :Ω5ΘΩΩ93-ΡΓΧ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής**

Σήμερα, στις 19 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που από την φύση τους απαιτείται τεχνική γνώση, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας με την επωνυμία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ»
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Φαράχ Νατζίπ-Γεώργιος , υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
2. Νίκα Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
3. Εξάρχου Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. ... »
2. Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται ότι « ... στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν,

ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου ...».

3. Την υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση της επιτροπής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 31425/23.09.2021 σύμβαση πόσου 99.000,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1317/17.01.2022 αίτημα χρονικής παράτασης της εταιρίας «Urban innovation μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .
6. Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ


Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. πρωτ. 31425/23.09.2021 σύμβασης μέχρι 23.02.2022 μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας με την επωνυμία «Urban innovation μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .

Η Επιτροπή

1) Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος


2) Νίκα Δήμητρα

3) Εξάρχου Αλεξάνδρα



Urban Innovations Ltd.

1317/17-1-2022



Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Εργοστάσιο κατασκευής προϊόντων αστικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικών χαρών, και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας, ΑΦΜ: 800673442, ΔΟΥ: Καρδίτσας 10^ο χλμ. Π.Ο Προαστίου - Καρδίτσας, Τ.Κ 43070 , ΤΗΛ:2441051394 - 2441300371 - 2441041803 , www.urban-innovations.gr info@urban-innovations.gr

ΑΙΤΗΜΑ

Καρδίτσα: 17/1/2022

Προς: Δήμος Διονύσου

Τίτλος προμήθειας: «*Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για τη δημιουργία στάσεων ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Διονύσου – Φιλόδημος Β*», αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 27346/2-11-2020 , αρ. μελέτης : 5/2019

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.


Αγαπητοί / ες ,

Δεδομένης της δυσάρεστης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό COVID -19 θα θέλαμε συγκεκριμένα να σας επισημάνουμε ότι τέσσερα άτομα από την παραγωγή μας βρίσκονται σε καραντίνα λόγω νόσησης, καθώς οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ανήκει κι αυτή στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, όπως επίσης και πολλοί από τους προμηθευτές μας, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τις παραγγελίες των υλικών μας εξαιτίας της συγκεκριμένης κατάστασης. Επιπρόσθετα, η παγκόσμια κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί τροχοπέδη για τις εταιρείες, καθώς αντιμετωπίζουν δυσχερείς καταστάσεις για την παροχή υλικών λόγω των συχνών ανατιμήσεων του σιδήρου, με αποτέλεσμα η παραγγελία που έχουμε πραγματοποιήσει να παραδοθεί σε εμάς με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας, αιτούμαστε παράταση τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση με αριθμό πρωτ. 31425/23-09-2021.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.



Urban Innovations Ltd.



Με εκτίμηση,
Κων/νος Τσίντζας

URBAN INNOVATIONS IKE
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Π.Ο. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Π.Δ. ΛΑ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 800671442-Α.ΣΥ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.: 24410 51304 - 24413 0371
ΦΑΞ 24415 00221
info@urban-innovations.gr www.urban-innovations.gr

