



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεοδοσιάδου Φωτεινή
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 5/2/2021
Αριθ. Πρωτ : 3649

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της αριθ. 38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ' του Ν4412/2016.

Σύμφωνα, με την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) τροποποιείται ως εξής: η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.»

Σύμφωνα, με την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η σχετική περιπτώσιολογία επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β', ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 4413/2016 που

αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 καθορίζονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, θεωρείται ουσιώδης με την έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και **δεν απαιτείται η σωρευτική** συνδρομή τους. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132 του Ν4412/2016, **μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:**

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. (άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016)

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, **δεν είναι ουσιώδεις** κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016)

Στην περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 ορίζεται ότι: «. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των

τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»,

Το καταχωρημένο πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 20REQ007767475 2020-12-03

Την υπ'αριθ 12/2020 Μελέτη «**Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων**» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών CPV:79415200-8 " Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού "

Το υπ'αριθμ πρωτ 30437/3-12-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη για Ανάληψη Υποχρέωσης για την προμήθεια με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων**» συνολικού ποσού 24.8000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 1 έτος

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμ. αριθ 868/3-12-2020 με ΑΔΑ : ΨΜΑ1Ω93-ΩΜΞ Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης .

Την 3254/30631/4-12-2020(ΑΔΑ Ω5Ρ6Ω93-Σ9Σ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθ 15/2020 μελέτη και η διενέργεια της, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και λόγω πηγαίου κώδικα «**Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων**», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)

Τις υπ αριθ 31256/8-12-2020 & 37571/16-12-2020 προσκλήσεις υποβολής προσφοράς προς την CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE

Με την υπ'αριθ 3407/38108/21-12-2020 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στην CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE, με ΑΦΜ.801337235 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , έδρα ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 27 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125, και υπογράφηκε η αριθ.πρωτ. **38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24)**

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ'αριθ. σύμβασης **38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24)** "... Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών...."

Η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται ως μη ουσιώδες .

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την αριθμ. σύμβαση **38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24)**
4. Το υπ'αριθ 3273/3-2-2021 έγγραφο της Αναδόχου για την παράταση της σύμβασης
5. Την απο 3-2-2021 γνωμοδότηση της επιτροπής

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:

1. Τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. **38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24)** Σύμβαση και μέχρι τις 16-3-2021, χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3. «.....3. *Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών - χρόνος παράδοσης παραλαβής εργασιών* »
3. Κατά τ' άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. **38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24)** Σύμβασης ως έχουν.

Εσωτ. Διανομή :

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Τμ. Προμηθειών

Ιωάννης Τσουδερός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος, 3/ 2/2021
Αρ.Πρωτ.

Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθ. 176/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα στις 3 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής παράτασης της με αρ. πρωτ. 38530/24-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3273/3-2-2021 αίτησης της αναδόχου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:

Τζαμασπισβίδης Ιωάννης, ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού Α βαθμού

Βαφειάδου Ευστρατία Δε Διοικητικών Α βαθμού και

3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή Δε Διοικητικών Β βαθμού

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»

Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Την παρ.1 περίπτωση ε' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπου οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Την υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.

Την υπ' αριθ. πρωτ. 38530/24-12-2020 σύμβαση πόσου 24.180,00€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας «CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE » στην οποία προβλέπεται«**ΑΡΘΡΟ 5 - Λοιποί όροι & ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών

Το με αρ. πρωτ 3273/3-2-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE Ε με το οποίο ζητά την παράταση της σύμβασης για 1,5 μήνα , ήτοι έως 16-3-2021

Το γεγονός ότι η ζητούμενη τροποποίηση της σύμβασης αφορά μόνο σε χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου η οποία δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση, και από την οποία δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Θετικά για τη χρονική παράταση 1,5 μήνα ήτοι 16-3-2021, της με αριθ. πρωτ. 38530/24-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE»

Η Επιτροπή

1. Τζαμασπισβίδης Ιωάννης
2. Βαφειάδου Ευστρατία
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή

- Σχετ. συνημμένα : Αρ.πρωτ3273/3-2-2021 έγγραφο «CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE»