



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..
της ..22/7/2019..**

..Αριθ. Απόφασης:221/2019..

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ'αριθμ 23783/19-06-2019 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Διονύσου» (Ηλεκτρικό Φορτηγό Όχημα) ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005176491.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 15^{ης} /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..22η Ιουλίου 2019.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..27227/18-7-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..22.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 16. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. | 17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. |
| 17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. | 18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. |
| 18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. | 19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. |
| 19. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. | |
| 20. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. | |
| 21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. | |
| 22. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. | |

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς, Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 44^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29^ο θέμα .

..Αριθ. Απόφασης:221/2019..

- **ΘΕΜΑ ΕΗΔ:**« Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ'αριθμ 23783/19-06-2019 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Διονύσου» (Ηλεκτρικό Φορητό Όχημα) ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005176491

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ζήτησε από το σώμα να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), 65 § 5 και 67§ 7 του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος, που οφείλεται στο γεγονός της επικείμενης εξάντλησης του συμβατικού χρόνου της ενθέματι σύμβασης στις 19/08/2019 χωρίς ωστόσο, την ολοκλήρωση της φυσικής παράδοσης του συμβατικού αντικείμενου. Η αδυναμία παράδοσης είναι ανεξάρτητη από τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας και έγκειται στο εξωγενές γεγονός της διακοπής λειτουργίας του εργοστάσιου παραγωγής κατά τον μήνα Αύγουστο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010).
4. Την υπ’ αριθμ. 9160/782/31-03-2017 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου.
5. Την 82/26-03-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν θέματι προμήθειας
6. Της αρ. πρωτ. 40996/14738/3.7.2018 Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχομένου Δήμου 22975/5.7.2018) σχετική Έγκριση Αγοράς τους από το ελεύθερο εμπόριο
7. Την αριθμ με ΑΔΑ : ΩΒΙΡΩ93-Ξ2Σ Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. 25.7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων (Ημιφορτηγών κλπ)» με ποσό 194.928,00 € (ΑΑΥ 605) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
8. Την 424/06-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν: α) η 38/2018 Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος και β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
9. Την υπ’ αρ. 4423/39337/13-11-2018 (α/α 66129) διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2018.
10. Την υπ’ αριθμόν 78 / 12-3- 2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των Πρακτικών Νο.1 & Νο. 2 της Ε.Δ.
11. Την υπ’ αριθμόν 187/24-5-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Νο.3 της με την οποία κατακυρώθηκε η Προμήθεια Οχημάτων στις εταιρείες : “ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS” ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΟΜΑΔΑ 1 και Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ECOSYNERGY» για την ΟΜΑΔΑ 2
12. την υπ’αριθμ 23783/19-06-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ της εταιρείας Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ECOSYNERGY» για την ΟΜΑΔΑ 2

Καθώς και ότι :

1) η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ’αριθμ πρωτ ,25516/05-07-2019 έγγραφο της αιτείται για τη χρονική παράταση έως τις 17/10/2019 (2 μηνών). Τροποποίηση του «Άρθρου 2 Χρόνος διάρκειας της σύμβασης» της ανωτέρω Σύμβασης χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή. « 2. Χρόνος παράδοσης και διάρκεια ισχύος της σύμβασης «... Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου σε χώρο που θα

υποδείξει ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με τους όρους της 38/2018 μελέτης. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πινακίδες κυκλοφορίας στα στοιχεία του Δήμου. Το κόστος έκδοσης των σχετικών παραβόλων και τελών κυκλοφορίας βαρύνει το Δήμο. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά αρχήν διάρκεια δυο (2) μηνών για την ΟΜΑΔΑ 2.....»

2) με την υπ' αριθμ πρωτ 26783/15-7-2019 γνωμοδότηση της, η επιτροπή δυνάμει της υπ' αριθ.115/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. Πρωτ. 23783/19-06-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ECOSYNERGY». έως τις 17/10/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για:

1. τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ 23783/19-06-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005176491) έως τις 17/10/2019 (δύο μηνών) χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2. «.....2. Χρόνος παράδοσης και διάρκεια ισχύος της σύμβασης» Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 23783/19-06-2019 Σύμβασης ως έχουν

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 281, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου
- ❖ Την υπ' αριθμ πρωτ 26783/15-7-2019 γνωμοδότηση.
- ❖ Την υπ' αριθ.115/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την αριθ. 38/2018 Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- ❖ Την αριθμ. Πρωτ. 23783/19-06-2019 Σύμβαση.
- ❖ Τις 424/06-11-2018, 78/12-3-2019 και 187/24-5-2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ το υπ' αριθμ πρωτ ,25516/05-07-2019 έγγραφο της αναδόχου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:

1. Τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ 23783/19-06-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005176491) έως τις 17/10/2019 (δύο μηνών) χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 2. «.....2. Χρόνος παράδοσης και διάρκεια ισχύος της σύμβασης» .

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 23783/19-06-2019 Σύμβασης ως έχουν

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ –ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.