



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Χρυσάφογεώργη Μόιρα .
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 24 /02/2022
Αριθ. Πρωτ : 5898

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διονύσου-Φιλόδημος ΙΙ ».

Έχοντάς υπόψη :

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την υπ' αριθ. 5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της ς διακήρυξης.
5. Την 432/13.10.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε: α)η υπ' αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών β) οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. Την υπ' αριθ. 27346/2913/02.11.2020 διακήρυξη.
7. Την υπ' αριθ.178/05.05.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ορίσθηκε ως προσωρινή ανάδοχος , για την προμήθεια , η εταιρεία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .
8. Την υπ' αριθ.293/22.06.2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η προμήθεια στην εταιρεία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 31425/23.09.2021 σύμβαση.
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1317/17.01.2022 αίτημα χρονικής παράτασης της εταιρίας «Urban innovation μονοπρόσωπη ΙΚΕ».
11. Την υπ' αριθμ. 05/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε χρονική παράταση της σύμβασης μέχρι την 23/02/2022.

12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5049/18-02-2022 νέο αίτημα χρονικής παράτασης της εταιρείας «Urban innovation μονοπρόσωπη ΙΚΕ».
13. Το γεγονός ότι εντός του χρονικού διαστήματος της πρώτης παράτασης που δόθηκε στον ανάδοχο με την υπ' αριθμ. 05/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου, εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας έντονα καιρικά φαινόμενα με σημαντικά ύψη χιονοστρώσεων (κακοκαιρία "ΕΛΠΙΣ"), που καθιστούσαν αδύνατη οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης των προς προμήθεια ειδών, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Το γεγονός ότι κατά την υλοποίηση της σύμβασης διαπιστώθηκαν προβλήματα στη χωροθέτηση των στεγάστρων στις θέσεις κάποιων στάσεων που απαιτούν συνεργασία με την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε:
 - α). Η απαίτηση αποξήλωσης εξοπλισμού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., προκειμένου να εγκατασταθούν στέγαστρα σε διάφορες στάσεις. Ο εν λόγω εξοπλισμός ανήκει στην Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και η αποξήλωση – απομάκρυνση πρέπει να γίνει από αυτήν.
 - β). Η μεταφορά από την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. μιας στάσης επί της Λεωφ. Τραπεζούντος στον Αγ. Στέφανο σε νέα θέση, στην οποία δεν μπορεί να εγκατασταθεί στέγαστρο, με συνέπεια την απαίτηση έγκρισης χωροθέτησης στεγάστρου σε νέα στάση.
15. Την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την χρονική της παράταση .

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:

Την χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 31425/23.09.2021 σύμβασης με την εταιρεία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ», μέχρι τις 25.03.2022.

Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθ. Πρωτ. 31425/23.09.2021 Σύμβαση.

Με εντολή Δημάρχου
ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών
Εφαρμογών και Προστασίας του
Πολίτη

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών

Ιωάννης Τσουδερός

Συνημμένα:

- α) Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας .
- β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης .