



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παπαδόπουλος
Ταχ. Δ/ση: Πεντζερίδα 3
145 65 - Άγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
papadopoulos@dionysos.gr

Άγ. Στέφανος, 28.9.2022
Αρ. Πρωτ: 29791

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23549/27-7-2022

ΣΧΕΤ. Το υπ' αρ. 29574/27.9.2022 Αίτημα του Φορέα «*Παυλάκης Κωνσταντίνος*»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 2 του άρθρου 217 «*Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας*» του Ν. 4412/2016: «*2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. ...*».

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού αιτήματος του αναδόχου της σύμβασης με αρ. πρωτ. 29574/27.9.2022 με τίτλο «*ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ*», η Διεύθυνση Περιβάλλοντος συναινεί στη χρονική παράταση αυτής ως ζητείται, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι ανάγκες του Δήμου που η εν λόγω σύμβαση καλύπτει αφού αυτή συνήφθη λόγω φωτιάς σε απορριμματοφόρο όχημα το οποίο ακόμη και σήμερα δεν έχει επισκευαστεί, το δε υπόλοιπο της σύμβασης οφείλεται στο γεγονός ότι η Υπηρεσία βλέποντας την προαναφερθείσα καθυστέρηση επισκευής χορηγούσε με φειδώ εντολές αποκομιδής απορριμμάτων ανακύκλωσης στον ανάδοχο, προκειμένου να προσφεύγει στις υπηρεσίες του κατά τις περιόδους που δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της με άλλα μέσα.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αρχείο
1. Γεν. Αρχείο Δήμου