



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Χρυσάφογεώργη Μόιρα .
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 21 /01/2022
Αριθ. Πρωτ : 2056

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διονύσου-Φιλόδημος ΙΙ ».

Έχοντάς υπόψη :

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την υπ' αριθ. 5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της ς διακήρυξης.
5. Την 432/13.10.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε: α)η υπ' αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών β) οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. Την υπ' αριθ. 27346/2913/02.11.2020 διακήρυξη.
7. Την υπ' αριθ. 178/05.05.2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ορίσθηκε ως προσωρινή ανάδοχος , για την προμήθεια , η εταιρεία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .
8. Την υπ' αριθ. 293/22.06.2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η προμήθεια στην εταιρεία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 31425/23.09.2021 σύμβαση.
10. Η υπ' αριθ. πρωτ.1317/17.01.2022 αίτηση της εταιρείας «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ», για χρονική παράταση 30 ημερών , για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

11. Την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την χρονική της παράταση .

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:

Την χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 31425/23.09.2021 σύμβασης με την εταιρεία «Urban innovations μονοπρόσωπη ΙΚΕ», μέχρι τις 23.02.2022.

Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθ. Πρωτ. 31425/23.09.2021 Σύμβαση.

Με εντολή Δημάρχου
ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών
Εφαρμογών και Προστασίας του
Πολίτη

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών

Ιωάννης Τσουδερός

Συνημμένα:

α) Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας .

β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης .