



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη  
τηλ.: 2132030665  
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 11/02/2021  
Αριθ. Πρωτ : 4285

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 2920/01-02-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008073319) Σύμβασης για την "Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών υπογραφών- ομάδα Α'- Είδη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Υπολογιστές, Εκτυπωτές, οθόνες κλπ)" σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν4412/2016**

Σύμφωνα, με την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η σχετική περιπτώσιολογία επιτρεπτών τροποποιήσεων Συμβάσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β', ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 4413/2016 που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

**Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις** κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016)

Στην περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «...Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαισίου.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»,

Με την υπ' αριθ **3/12-01-2021(ΑΔΑ: 6ΗΛΧΩ93-Λ7Ν)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος για την "Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών υπογραφών" (ομάδα Α'- Είδη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Υπολογιστές, Εκτυπωτές, οθόνες κλπ)" η εταιρία **ΧΑΪΠΑΚ ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με δ.τ. <<HIPAC ΑΕΒΕ>>, Ευρυδάμαντος 53, 11745 Αθήνα τηλ.2109370265, e-mail: info@hipac.gr με Α.Φ.Μ.: 094472691 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών και υπογράφηκε η αριθ πρωτ. 2920/01-02-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008073319) Σύμβαση.**

Στο **άρθρο 2-«Τεχνική Περιγραφή»** προβλέπεται:

"...Ένεκα των συγκυριών και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 που βιώνουμε και ενόψει των απρόβλεπτων μελλοντικών απαιτήσεων για τη ομαλή και συνεχή λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων του Δήμου, όλες οι ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα είναι **ενδεικτικές** και **δύνανται να τροποποιούνται** σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες του φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός προϋπολογισμός θα παραμένει σταθερός..."

Με το υπ αριθ πρωτ **3574/04-02-2021** έγγραφό του, ο ανάδοχος μας ενημερώνει ότι αιτείται την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης και αντικατάσταση ειδών λόγω κατάργησης, αλλά και της παγκόσμιας αναστάτωσης λόγω της πανδημίας και δεδομένου ότι τα εργοστάσια κατασκευής λειτουργούν με περιορισμένη παραγωγή ενώ και οι μεταφορές αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Με το υπ αριθ πρωτ **3764/05-02-2021** έγγραφό της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς το «**ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ..**» των τμημάτων Α1, Α13, Α15, Α20, Α21 έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου της με αριθ. πρωτ. 2920/01-02-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «**ΗΙΡΑC ΑΕΒΕ**»

Καθώς το συγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης α) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, β) δεν επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση της τιμής και γ) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Την αριθμ. **2920/01-02-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008073319)** σύμβαση
- Το υπ αριθ πρωτ **3574/04-02-2021** έγγραφο του αναδόχου
- Την υπ αριθ πρωτ **3764/05-02-2021** γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:

1. Την τροποποίηση της **2920/01-02-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008073319)** σύμβασης ως προς το «**ΑΡΘΡΟ 2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ..**» των τμημάτων Α1, Α13, Α15, Α20, Α21 έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου της **Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. 2920/01-02-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008073319) Σύμβασης ως έχουν**

Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνημμένα: Το **3574/04-02-2021** έγγραφο του αναδόχου, η **3764/05-02-2021** γνωμοδότηση

Κοινοποίηση: Τμήμα Προμηθειών