

24 Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ.: ΜΕ-ΕΧ-05

Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας
Αρ. Μητρώου: 0000 370 03010
ΑΦΜ: 997 218 061, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών
Καρνεάδου 34-36, 10676 Αθήνα
info@pathsofgreece.gr
www.pathsofgreece.gr

Προς:

Δήμος Διονύσου
Τεχνική Υπηρεσία
Γρηγορίου Λαμπράκη 19
Τ.Κ. 14572, Δροσιά

Πληροφορίες: Φοίβος Τσαραβόπουλος,
Ελένη Μισίου
τηλ: 693 76 68 338, 211 408 1482
email: info@pathsofgreece.gr,
office@pathsofgreece.gr

Θέμα: Αίτημα Παράτασης

Σχετ: - υπ' αριθμ. **40882 - 2/12/2021** Σύμβαση υπό τον τίτλο "Υπηρεσία συμβούλου για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Προβολή δικτύου Πεζοπορικών και Ποδηλατικών Διαδρομών Δήμου Διονύσου"
- υπ' αριθμ. **ΜΕ-ΡΑ-03 / 05-05-2022** Διαβιβαστικό παράδοσης της υπηρεσίας μας για την Α' φάση

Αγαπητοί εκπρόσωποι του Δήμου Διονύσου,

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την μέγιστη νόμιμη παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταξύ μας σύμβασης για την ορθή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας.

Οι δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες προκάλεσαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις στα ήδη ενεργά έργα και κατα συνέπεια στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της μεταξύ μας σύμβασης.

Η χρονική διάρκεια που εκτιμάται για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι **δύο (2) μήνες**, από την αποδοχή του παρόντος αιτήματος.

Επισημάνουμε πως η Α' φάση της σύμβασης έχει παραδοθεί και εκκρεμεί η παράδοση της Β' φάσης.

Αναμένουμε την απόφαση και τις ενέργειες σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και βοήθεια σας.

Ο πρόεδρος,

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
Μονοπάτια της Ελλάδας
Paths of Greece - Κοιν.Σ.Επ.
Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. / 0000 370 03010
Α.Φ.Μ.: 997218061 - Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών
Καρνεάδου 34-36, 106 76 Αθήνα
info@pathsofgreece.gr www.pathsofgreece.gr

Τσαραβόπουλος Φοίβος