



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38^η /2024

Της 24ης Σεπτεμβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 341/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 3^{ον} : « Υποβολή αιτήματος τροποποίησης φυσικού αντικείμενου του υποέργου 2 με τίτλο: “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ” του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” ».

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **24 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε: **Δια ζώσης** στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου και με **Τηλεδιάσκεψη μέσω e: Presence.gov.gr**, κατόπιν της υπ’ αριθμ. **27468/20-09-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

Τακτικών μελών: κ.κ. Πέππα Αγγελική, Κανακάρη Ευαγγελία, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Καλαφατέλης Ιωάννης, κ.Φωτάκης Ιωάννης, Νούση Λαμπρινή, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Τακτικά μέλη με Διαδικτυακή παρουσία: Τσούκας Παναγιώτης, Κριεμάδης Στέφανος

Παρευρίσκονται : Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Κουκάς Αλέξανδρος, Βιθυνού Φεβρωνία, οι Δημ. Σύμβουλοι: κα Χονδρογιάννη Παγώνα (Πένυ) , κος Μπερτόλης Αναστάσιος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης .

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **3^{ου} θέματος :** « Υποβολή αιτήματος τροποποίησης φυσικού αντικείμενου του υποέργου 2 με τίτλο: “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ” του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” » και ανέγνωσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. **25659/ 04-09-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας κο Κουκά Αλέξανδρο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δροσιά: 4 / 09 / 2024
 Αρ. Πρωτ.: - 25659 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος τροποποίησης φυσικού αντικειμένου του υποέργου 2 με τίτλο: “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ” του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’», με τις ως σήμερα τροποποιήσεις του.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018), με τις ως σήμερα τροποποιήσεις του.
3. Τις διατάξεις του Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»(ΦΕΚ 5056/Α’/06-10-2023), όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. 11865/2021/07-04-2022 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο:«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στην οποία περιλαμβάνεται το Υποέργο 2 με τίτλο “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ”» προϋπολογισμού 6.900.087,63€ (με ΦΠΑ).

5. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 2, το οποίο περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου της απόφασης ένταξης και περιλαμβάνει επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, της Δροσιάς:
- α. Στη Διαδρομή επί της λεωφ. Αθηνών από το παλιό Δημαρχείο Διονύσου έως το σημείο έναρξης του δασικού τμήματος πριν την οδό Θέτιδος.
 - β. Στις Πλατείες: Άρη Βελουχιώτη, Εθνικής Αντιστάσεως και Ελ. Κορολή.
- Επίσης προβλέπεται:
- γ. Ανακατασκευή συγκεκριμένων οδών της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς.
 - δ. Ανακατασκευή συγκεκριμένων πεζοδρομίων της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς.
6. Το ότι για το Υπόεργο 2 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» υπήρξε ανάγκη επικαιροποίησης του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έγιναν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
- α. Αφαιρέθηκαν οι επεμβάσεις στην περιοχή “Διαδρομή επί της λεωφ. Αθηνών από το παλιό Δημαρχείο Διονύσου έως το σημείο έναρξης του δασικού τμήματος - πριν την οδό Θέτιδος”. Στην εν λόγω περιοχή υπάρχει τμήμα που υπάγεται στη δασική νομοθεσία και οποιαδήποτε εργασία απαιτεί αδειοδότηση από το οικείο Δασαρχείο, που δεν προτίθεται να χορηγήσει.
- Επίσης, τμήμα της διαδρομής εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Δροσιάς έχει πρόσφατα αναπλαστεί και ως εκ τούτου επιλέχθηκε να μην ενταχθεί στις περιοχές που θα αναπλαστούν με το υποέργο 2.
- β. Στην ενότητα “Ανακατασκευή οδών” αφαιρέθηκαν οι επεμβάσεις στην οδό Στρ. Πετρίτη (από Λ. Θησέως έως οδό Σολωμού), καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες ανάπλασης της εν λόγω οδού.
- Σε αντικατάσταση των ανωτέρω επιλέχθηκε να ενταχθούν προς ανάπλαση πρόσθετες οδοί εντός του αστικού ιστού της Δροσιάς στην ενότητα “Ανακατασκευή πεζοδρομίων”, ώστε να επιτευχθεί σε μεγαλύτερη έκταση λειτουργικότητα και προσβασιμότητα στους κοινόχρηστους χώρους των πεζοδρομίων, καθώς είναι πολύ συχνά αιτήματα δημοτών για βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων.
- Οι ανωτέρω αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιγράφονται αναλυτικά στο από 01/04/2024 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου.
- Επισημαίνεται ότι η επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2 περιλαμβάνεται στην μελέτη με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ».
7. Το από 01/04/2024 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (1η Τροποποίηση), στο οποίο ενσωματώνονται οι αλλαγές του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 2, που περιγράφηκαν ανωτέρω.

**Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται με το παρόν
στη Δημοτική Επιτροπή Διονύσου**

- Την έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών, για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ", όπως αποτυπώνεται στο από 01/04/2024 επισυναπτόμενο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (1η Τροποποίηση).

Συνημμένα

Το από 01/04/2024 τροποποιημένο ΤΔΕ

Ε.Α.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Εισηγήσεων
4. Φάκελος Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων,
Υποδομών & Χωροταξίας

Αλέξανδρος Κουκάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ 4 / 09 / 2024



Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **25659/ 04-09-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών, για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”, όπως αποτυπώνεται στο από 01/04/2024 επισυναπτόμενο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (1η Τροποποίηση).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαϊχόσογλου Αικατερίνη

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

