



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48^η /2024

Της 19ης Νοεμβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 464/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ”

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **19 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα **09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Άγιος Στέφανος) κατόπιν της υπ’ αριθμ. **33915/15-11-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

Παρόντων μελών: κκ Νούση Λαμπρινή, Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος Φωτάκης Ιωάννης και Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Παρευρίσκονται: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κα Ευτυχία Τριανταφύλλου.

Στη συζήτηση του 1ου Θέματος προσήλθαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κουκάς Αλέξανδρος και Ίσσαρης Γρηγόριος.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 5ου Θέματος: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ”

και ανέγνωσε την υπ’ αριθμ. **Πρωτ. 33566/13-11-24** εισήγηση του Πρώην ΝΠΔΔ “Η ΕΣΤΙΑ”, υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής & Πρωτοβάθμιας υγείας, Κοκκαλά Νικόλαο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ”

Ταχ. Δ/ση: Κοιμ.Θεοτόκου 26-28
Άγιος Στέφανος .
Ταχ. Κώδικας: 14569
Πληροφορίες : Καμακάρη Στέλλα
Τηλέφωνο:210-8141700
E-mail: estia@dionysos.gr

Αγ Στέφανος : 13 - 11- 2024

Αρ.πρωτ : 33566

Εισήγηση : Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ✓

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ”

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής & Πρωτοβάθμιας Υγείας Δήμου Διονύσου θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής :

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36 Α) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία."
- Την 04/2024 Μελέτη που συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου
- Το υπ' αριθ.πρωτ.19252/ 27-06-2024 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015013405)
- Την υπ'αριθ.**736/2024** (ΑΔΑΜ: 24REQ015238308 και ΑΔΑ: 92ΠΒΩ93-Σ08)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση ποσού 5.766,00€ στον Κ.Α. 15.6142.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
- Την υπ'αριθ. 24747/2647/28-08-2024 (ΑΔΑ:ΨΝΤ5Ω93-Φ4Ν) απόφαση της Δημάρχου Διονύσου

- την υπ' αριθ. 26288/10-09-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 24PROC015404448)
- Την προσφορά του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός - ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 35, ΚΥΨΕΛΗ- ΑΘΗΝΑ-ΑΦΜ: 114852419 -ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-Τ.Κ.11364
- Την υπ' αριθμόν 3355/30632/ 18-10-2024 (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015622333- ΑΔΑ:9ΤΠΨΩ93-Δ2Ζ) απόφαση ανάθεσης της Δημάρχου Διονύσου.
- Την 30734/21-10-2024 (24ΣΥΜΝ015635958) Σύμβαση με τον ανάδοχο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός - ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 35, ΚΥΨΕΛΗ- ΑΘΗΝΑ-ΑΦΜ: 114852419 για την παροχή της υπηρεσίας ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ” διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της
- Την υπ' αριθμ. 33424/12-11-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου περάτωσης κατά (6) μήνες ,ήτοι μέχρι 21/05/2025 της υπηρεσίας καθώς κατά τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σταθμών παρατηρήθηκαν κάποιες φθορές οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών σύμφωνα με τις επισημάνσεις-υποδείξεις του αναδόχου , καθώς επίσης απαιτούνται και από τον ΔΕΔΔΗΕ διάφορες ενέργειες για την επαύξηση του ρεύματος-τον διαχωρισμό παροχής στον Π.Σ. Ροδόπολης και κατόπιν την έκδοση των πιστοποιητικών τους.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ” ,κατά έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν οι φθορές που παρατηρήθηκαν και να ολοκληρωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την επαύξηση ρεύματος και τον διαχωρισμό παροχής στον Π.Σ. Ροδόπολης και κατόπιν ο ανάδοχος να προβεί στην έκδοση των πιστοποιητικών και ολοκλήρωση της υπηρεσίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 21/05/2025.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
&
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

11-11-2024

Υπάλληλος

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **33566/13-11-24** εισήγηση του Πρώην ΝΠΔΔ "Η ΕΣΤΙΑ", με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας **ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΔΟΣΗ/ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ"** ,κατά έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν οι φθορές που παρατηρήθηκαν και να ολοκληρωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την επαύξηση ρεύματος και τον διαχωρισμό παροχής στον Π.Σ. Ροδόπολης και κατόπιν ο ανάδοχος να προβεί στην έκδοση των πιστοποιητικών και ολοκλήρωση της υπηρεσίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η **21/05/2025**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαϊχόσογλου Αικατερίνη

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα - Πρώην ΝΠΔΔ "Η ΕΣΤΙΑ"