



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 11 -10-2022
Αρ. Πρωτ: 31314

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με την με αριθ. 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 11-7-2017.
3. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 70,18% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 26-1-2018, ποσού 124.405,53€, πλέον ΦΠΑ (24%) 29.857,30€, συνολικής δαπάνης 154.262,73€
5. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου ήταν τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, ήτοι μέχρι την 26-1-2019.
6. Με τις υπ' αριθμ. 147/19, 254/19 Απ. Δ.Σ. και τις υπ' αριθμ. 352/19 και 93/20 Απ. Ο.Ε. εγκρίθηκαν παρατάσεις της προθεσμίας του έργου έως τις 26-5-2020.
7. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-5-2020 και εκδόθηκε η από 18-5-2020 Βεβαίωση Περαιώσεως.
8. Για το έργο συντάχθηκαν τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 549/18, 359/19 Απ. Δ.Σ. και την υπ' αριθμ. 162/20 Απ. Ο.Ε.
9. Η συνολική δαπάνη του έργου ήταν 165.765,79€ (χωρίς ΦΠΑ).
10. Με την με αρ. πρωτ. 14428/26-6-2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου

11. Με την υπ' αριθ 26/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου συστάθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 11-10-2022 Πρωτόκολλο προσωρινής και Οριστικής παραλαβής,

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017**».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 11-10-2022 πρωτόκολλο
Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τ.Υ.
2. Φακ. Εισηγήσεων
3. Φακ. Έργου (Νίκα)

Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, / /2022